

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

IČ: 02795281

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 866715/2024

Sp. zn.:

S-MHMP 866715/2024

Vyřizuje/tel.:

Mgr. Bc. Jana Kirnerová, DiS.

236 002 861

Počet listů/příloh: **2/0**

Datum:

25.04.2024

Reakce na odpověď ze dne 28. 3. 2024 "Příprava ZD na integrační SW pro MKS"

Vážený pane předsedo a pane místopředsedo,

dne 15. 3. 2024 jsme Vás žádali o zaslání stanoviska ke stavu přípravy veřejné zakázky v souvislosti s plněním dle KL-OICT-SW-PREPNEW a vypracování detailního harmonogramu činností vedoucích k naplnění cíle tohoto KL, případně k identifikování součinností, které jsou nutné pro úspěšné splnění Vámi navrženého harmonogramu.

Vámi zasláná odpověď ze dne 28. 3. 2024 konstatovala, že v současné době je celá řada otevřených bodů, které je potřeba zodpovědět, abyste byli schopni stanovit konkrétní harmonogram postupu prací. S takto formulovanou odpovědí musíme však vyjádřit velké znepokojení a to z následujících důvodů:

- KL definuje časový rámec na období 24 měsíců od data účinnosti smlouvy nejen pro přípravu a administraci veřejné zakázky, ale také pro samotnou realizaci díla do produkce po podepsání smlouvy s vybraným uchazečem
 - V případě, že dodnes nemáte k dispozici harmonogram všech kroků, včetně monitorovacích milníků, evidujeme značně velké riziko nesplnění dodání a produkce do 24 měsíců.
 - V rámci měsíčních výkazů jsou doposud vykazované pouze hodiny na přípravu řešení v oblasti osobních údajů. Z těchto výkazů nabýváme dojem, že žádné jiné další aktivity naprobíhají, protože by byly jinak vykazány.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám. Franze Kafky 16/1, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

- Předpokládáme odhadovaný čas na faktickou realizaci zakázky po podpisu smlouvy v trvání jednoho roku. Při dodržení tohoto předpokladu zbývá na přípravu VZ a její realizaci již pouze několik měsíců
- OICT participuje na přípravě značné části pokladů, které označujete jako součinnost MHMP. MHMP pověřila OICT v některých oblastech řízením těchto aktivit, v některých oblastech je dokonce OICT v roli expertního poradce. Dle našeho vnímání má OICT dnes takové informace, že musí být schopno předmět plnění a jeho dodání dle KL jasně řídit a umět komunikovat stav, řídit rizika a navrhnout kroky, aby byl termín 24 měsíců splněn.

Z Vaší odpovědi na konkrétní oblasti (architektura, GDPR, Kybernetická bezpečnost) a názorem na možnost přípravy technické specifikace ZD vnímáme jiný pohled obou stran na nevyhnutný rozsah potřebných podkladů, které brání rychlejšímu postupu.

Abychom si ujasnili vzájemné představy na další pokračování a sjednotili pohled na všechny podmínky pro úspěšné zvládnutí veřejné zakázky, navrhujeme společné jednání a prosíme o návrh možných termínů pro druhou polovinu měsíce května 2024.

Jako přípravu na jednání žádáme o zaslání alespoň rámcového harmonogramu, včetně termínů a rizik vyplývajících z možného posunu tak, abychom byli schopni diskutovat další postup. Za nás musí harmonogram obsahovat minimálně tyto milníky:

- Finalizace technické specifikace ZD
- Rozhodnutí o způsobu veřejné zakázky a zajištění interního procesu schválení zakázky na MHMP
- Podpis smlouvy s vybraným uchazečem
- Realizace díla vybraným uchazečem (analýza a návrh, vývoj a implementace, testování, školení a dokumentace, akceptace)
- Uvedení do provozu

S pozdravem

Mgr. Jiří Károly

ředitel odboru infromatických činností MHMP

podepsáno elektronicky