

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002284
Identifikace žádosti (Hash): 1oHj8yP
Zkrácený název projektu: Řešení optimalizace dopravní obslužnosti v rámci MČ
Typ podání: Ruční
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 07
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo výzvy: 07_21_082
Název výzvy: OPPPR_60. výzva SC 1.1 - Inovační poptávka veřejného sektoru IV
Název projektu CZ: Řešení optimalizace dopravní obslužnosti v rámci MČ
Název projektu EN: Solution of optimization of transport services within the district

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na vytvoření zcela nového modelu a způsobu řízení procesů zásobování s pozitivním vlivem na dopravu, životní prostředí a život obyvatel MČ Prahy 1 s důrazem na efektivnější plánování logistiky ve městě (jako součást strategického řešení city logistiky). Pro tyto účely bude provedena studie city logistiky na území MČ Prahy 1 a dále vyvinut moderní a škálovatelný systém pro realtime plánování a řízení zásobování provozoven, podnikatelských subjektů ad.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 10. 2021
Skutečné datum zahájení: 1. 10. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 27,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:	Ano
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Veřejná podpora:	Ano
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:	Ne
CBA:	Ne
Režim financování:	Ex-ante

:

Fázovaný projekt:	Ne
Popis fázovaného projektu:	

Specifické cíle

Číslo programu	07
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií
Číslo investiční priority, Název investiční priority	TC 01 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	07.1.02.1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Číslo, Název	
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	100,00
Méně rozvinuté	0,00

Popis projektu

Anotace projektu :

Projekt se zaměřuje na vytvoření zcela nového modelu a způsobu řízení procesů zásobování s pozitivním vlivem na dopravu, životní prostředí a život obyvatel MČ Prahy 1 s důrazem na efektivnější plánování logistiky ve městě (jako součást strategického řešení city logistiky). Pro tyto účely bude provedena studie city logistiky na území MČ Prahy 1 a dále vyvinut moderní a škálovatelný systém pro realtime plánování a řízení zásobování provozoven, podnikatelských subjektů ad.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt obecně řeší problémy spojené se zásobováním provozoven, tzv. problém poslední míle. Jeho hlavním zaměřením je pak zajištění udržitelného zásobování a mobility na celém území MČ Prahy 1, hlavně díky využití systému pro realtime plánování, pracujícímu s aktuálními dopravními informacemi. Problém spočívá především v nadměrném zatěžování území MČ dopravou za účelem logistiky a zásobování a také problém dostupného parkování pro vozidla, která danou činnost vykonávají.

Jaké jsou příčiny problému?

Hlavním problémem negativně ovlivňujícím udržitelnou mobilitu, mj. i zásobování provozoven a rezidentů, je vysoký počet zbytných a opakuje se vjezdů zásobovacích vozidel na území MČ Prahy 1, kam denně vjíždí více než 44.000 těchto vozidel, které zajišťují dopravní obslužnost či zásobování. Právě tzv. poslední míle zásobování obchodů v centru města generuje poptávku po nepravdělně frekventované přepravě malých objemů zboží různého charakteru do velkého množství cílů, což v konečném důsledku vytváří významnou dopravní zátěž, která je dlouhodobě neudržitelná. To bylo patrné i v uplynulém roce, kdy se zásadním způsobem zvýšil objem doručovaných kusových zásilek, hotových jídel i nákupů rezidentům i podnikatelským subjektům.

Území MČ Praha 1 je navíc velmi specifické a pro zásobování značně komplikované, je zde např. vysoký počet pěších zón a zároveň i nejvyšší počet přenocování za rok z celé Prahy, rezidentní ulice (často využívané pro obslužnost i zásobování) jsou jednosměrné a velmi úzké. Vše výše uvedené má vliv dále také na veřejnou hromadnou dopravu, neboť územím MČ Praha 1 vedou klíčové tramvajové spoje, obsluhující rozsáhlé území hl. m. Prahy a jakékoliv jejich zpoždění (často způsobené nevhodně zaparkovaným vozidlem) se šíří do celé tramvajové sítě.

Co je cílem projektu?

Projekt je zacílen na vytvoření nového modelu a způsobu řízení procesů zásobování s pozitivním vlivem na dopravu, životní prostředí a život obyvatelů centra, využitelný na území MČ Praha 1, potažmo jiných MČ hlavního města Prahy s důrazem na efektivnější plánování logistiky tzv. poslední míle a omezení zbytečného opakovaného vjezdu zásobovacích vozidel do historického centra a zároveň zamezení záboru míst pro zásobování. vytvoření sofistikovaného systému pro efektivní využívání parkovacích míst pro zásobování, s využitím přesné detekce jejich obsazení, algoritmické zpracování aktuálních dopravních dat (intenzita dopravního proudu, skladba dopravního proudu, dopravní události atp.) v reálném čase a rovněž dlouhodobých dopravních dat s cílem detekce trendů a predikce problematických časových úseků s cílem vytváření a poskytování kvalitních a spolehlivých real-time dopravních informací o obsazenosti vyhrazených parkovacích míst řidičům zásobovacích vozidel vhodnými komunikačními kanály (proměnné dopravní značky, mobilní aplikace, C-ITS systémy aj.).

K dosažení stanoveného cíle přispěje rovněž pasportizace parkovacích míst na území celé MČ Praha 1, s důrazem na místa pro krátkodobé stání a tvorba metodiky optimalizace jejich umístění na území MČ na základě dlouhodobých dopravních dat. Vytvořený systém bude navíc v budoucnosti využitelný i v rámci strategického řešení citylogistiky, zahrnujícího mj. městská distribuční centra, regulovaný vjezd do historického centra atp. Součástí řešení projektu bude vytvoření inovační dokumentu pražské city logistiky na základě zahraničních i tuzemských zkušeností. K řešení problematiky bude přistupováno iterativním způsobem a do procesu řešení projektu budou zapojeni i zainteresované strany, s cílem získat zpětnou vazbu implementovatelnou do navržených procesů a systémů.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V rámci realizace projektu jsou očekávány následující změny:

- vytvoření metodického základu a strategie pražské city logistiky vycházející ze zahraničních i tuzemských zkušeností vytvářející zcela nový model způsobu zásobování s pozitivním vlivem na dopravu, životní prostředí a život obyvatelů historického centra na území MČ Praha 1 a jiných MČ hlavního města Prahy s důrazem na efektivnější plánování logistiky a omezení zbytečného a opakovaného vjezdu zásobovacích vozidel do centra
- vytvoření systému pro efektivní využívání parkovacích míst pro krátkodobé stání, zejména zásobování, díky algoritmickému zpracování dopravních dat (přesné detekce obsazenosti parkovacích míst, intenzita dopravního proudu, skladba dopravního proudu, dopravní události atp.) a poskytování kvalitních a spolehlivých real-time dopravních informací o aktuální a předpokládané obsazenosti vybraných parkovacích míst poskytovaných řidičům vozidel i dispečerům pro efektivnější plánování trasy i místa zastavení vozidla a efektivně řídit jejich mobilitu na území MČ Praha 1
- snížení počtu vjezdů zásobovacích vozidel na území MČ Praha 1 a rovněž snížení zbytečných vozokilometrů nákladních vozidel v souvislosti s hledáním parkovacího místa
- snížení emisí škodlivin na území MČ Praha 1 v souvislosti s automobilovou dopravou
- snížení opotřebení dopravní infrastruktury na území MČ Praha 1 a s tím spojenou finanční úsporou na straně investic do údržby dopravní infrastruktury

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Pro naplnění výše zmíněných cílů se předkládaný projekt zaměřuje nejdříve na vstupní aktivity:

- Pasportizace všech parkovacích míst na území MČ Praha 1 a analýza jejich distribuce s cílem zajištění dostatečné kapacity s odpovídající distribucí pro předpokládanou poptávku, v závislosti na distribuci provozoven a sídel firemních rezidentů,
- Vytvoření inovační strategie pražské city logistiky v širším kontextu, zabývající se nejen územím MČ Praha 1, ale i přilehlých městských částí, které mobilitu značně ovlivňují. Hlavní část strategie bude věnována přístupu k city logistice a řešení jejích problémů v hl.m. Praze na základě zkušeností ze zahraničních i vybraných měst v ČR. Důraz bude kladen hlavně na využívaná metodická, systémová a technická řešení.
- Analýza dostupných datových zdrojů o mobilitě nákladních vozidel na území MČ Prahy 1, a to zejména s důrazem na zásobovací vozidla a dopravu v klidu.
- Vytvoření metodiky lokalizace parkovacích míst s cílem jejich optimalizace a zajištění dostatečné nabídky zejména míst pro krátkodobé stání. Současně bude vybráno 20 pilotních parkovacích míst pro osazení moderních detekčních technologií pro sběr aktuálních dat o obsazenosti těchto míst jakožto jeden ze zdrojů dopravních dat pro algoritmické zpracování.

Tyto dílčí aktivity potom povedou na hlavní aktivitu tohoto projektu: Vytvoření systému plánování zásobování, spočívající v návrhu a vytvoření matematických algoritmů, zpracovávajících agregovaná dopravní data z rozličných datových zdrojů, které efektivně, rychle a spolehlivě vyhodnotí aktuální obsazenost parkovacích stání, zejména určených pro krátkodobé stání a vytvoří krátkodobou a dlouhodobou predikci vývoje této obsazenosti na zájmovém území. Na základě výsledků těchto matematických algoritmů systém vytvoří nabídku volných parkovacích míst pro řidiče vozidel poptávajících krátkodobé parkování v závislosti na definovaných parametrech.

Popis realizačního týmu projektu :

Management projektu bude zajištěn realizačním týmem projektu tvořeným primárně vlastními pracovníky žadatele, tj. MČ Praha 1 a dále vybranými externími spolupracovníky. V čele realizačního týmu stojí gestor projektu. Tento zastřešuje veškeré makroukazatele projektu, provádí klíčová rozhodnutí v rámci projektového cyklu a je hlavní tváří projektu.

Konkrétní zajištění činností řízení projektu a veškerou koordinaci zapojených subjektů zajišťuje vedoucí pracovního týmu. Ten zodpovídá jak za zajištění veškeré potřebné předprojektové přípravy, tak za dosažení stanovených cílů a dodržení harmonogramu. V rámci tohoto spolupracuje se zástupci nositele projektu a ostatních zapojených pracovníků realizačního týmu, které řídí a přiděluje jim úkoly.

Dále je interní realizační tým projektu tvořen odbornými pracovníky z odborů, kterých se realizace projektu přímo dotýká. Jedná se o odbor DOPRAVY A DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND, ŽIVNOSTENSKÉHO ODBORU, EKONOMIKY a INFORMATIKY. Každý z odborů je v rámci realizačního týmu zapojen jedním vybraným odborníkem.

Do interního realizačního týmu budou vstupovat také nominanti z organizací z cílové skupiny. Počítá se

primárně se zapojením Policie ČR, Operátora ICT, Hospodářské komory a dále z Technické správy komunikací.

Realizační tým bude doplněn v rámci služeb také o externí subjekty. Z hlediska řízení projektu je klíčová především role projektového manažera, v jehož gesci bude projektové a finanční řízení projektu dle pravidel OP PPR, včetně zpracování odpovídajících ZoR a ŽoPl. Projektový manažer bude klíčovým spolupracovníkem pro vedoucího projektu.

Dále bude v rámci externích služeb v rámci první a druhé etapy projektu zapojena také právní kancelář, která bude zodpovědná za realizaci VZ na inovačního partnera. Bude se podílet na přípravě podkladů k této VZ, předběžných tržních konzultacích i administrovat celou VZ na inovačního partnera.

Zapojen bude také další externí právní poradce a odborný konzultant.

Více je uvedeno v SP.

V čem je navržené řešení inovativní?

Nový systém vyvinutý v rámci projektu bude pojat komplexně a robustně. Bude v sobě spojovat informace z terénu (informace z parkovacích zásobovacích míst) a analytických nástrojů (predikce, analýza míst dle obsazenosti atd.). Takto komplexní navržené řešení je v tuto chvíli unikátní a právě proto je zpracována žádost o projekt v režimu inovačního partnerství, které je příležitostí k řešení dané problematiky.

Inovativnost celého řešení spočívá především v komplexním pojetí celého řešení a propojení jeho několika rovin a úrovní ve vazbě na dlouhodobě udržitelnou dopravu.

Zásadním inovativním výstupem bude systém realtime plánování zásobování využívající sběr a vyhodnocování dat o obsazenosti vyhrazených parkovacích míst na území MČ Praha 1 a dalších dopravních dat o mobilitě vozidel na území MČ Praha 1, včetně datového rozhraní pro export dat pro externí systémy (např. navigační aplikace, mobilní aplikace atp.) a reportingového nástroje.

Dalším prvkem inovace pak bude samotná inovační strategie pražské city logistiky vycházející ze zahraničních i tuzemských zkušeností vytvářející zcela nový model způsobu zásobování s pozitivním vlivem na dopravu, životní prostředí a život obyvatelů historického centra na území MČ Praha 1 a jiných MČ hlavního města Prahy s důrazem na efektivnější plánování logistiky a omezení zbytného a opakovaného vjezdu zásobovacích vozidel do centra.

Více v rámci SP.

Jaká existují rizika projektu?

V rámci přípravy projektu žadatel identifikoval následující skladbu rizik:

finanční - Nezískání dotace pro projekt z OP PPR

finanční - Nedostatek vlastních prostředků pro spolufinancování projektu

finanční - Neočekávané zvýšení nákladů projektu v průběhu jeho realizace

legislativní - Porušení podmínek OP PPR

legislativní - Porušení podmínek ZZVZ

legislativní - Porušení obecné legislativy, např. v oblasti zpracování osobních údajů

personální - Neplánované změny v realizačním týmu a jeho nedostatečné kompetence

personální - Výběr nevhodného odborného konzultanta/konzultantů

technická - Chybný výběr inovačního partnera

technická - Technická nerealizovatelnost projektu

technická - Nedostatečná vybavenost pro provozní fázi

Jejich podrobná analýza včetně způsobů jejich eliminace je uvedena v rámci SP.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Podnikatelské subjekty

Popis cílové skupiny:

Podnikatelské subjekty jsou význanou cílovou skupinou projektu - primárně pak ti se sídlem či provozovnou na území MČ Praha 1, nebo ti, kteří dané území zásobují. Díky realizaci projektu bude pro tuto cílovou skupinu zajištěna:

- dostatečná kapacita pro vozidla, která zásobují jejich firmy a provozovny,
- možnost kvalitnějšího a plynulejšího plánování zásobování než tomu bylo doposud.
- možnost kvalitnějšího plánování cesty do MČ Prahy 1,
- informace o okamžitém a budoucím obsazení zásobovacích parkovacích míst,
- nástroj optimalizace cest na území MČ Prahy 1 vedoucí k snížení nákladů, tj. primárně úspora času a pohonných hmot, včetně amortizace zásobovacích vozidel

Cílová skupina:

Výzkumné organizace

Popis cílové skupiny:

Nepřímo budou realizací projektu dotčeny pražské organizace pro výzkum a šíření znalostí - např. v roli odborného konzultanta projektu v rámci realizačního týmu.

Cílová skupina:

samospráva

Popis cílové skupiny:

Samospráva MČ Praha 1 je jednou z hlavních cílových skupin projektu. Díky jeho realizaci získá následující:

- analytický nástroj pro predikci a vývoj situace v oblasti parkování dle získávaných dat,
- přehled o aktuální i budoucí obsazenosti zásobovacích míst na území MČ Praha 1,
- na základě predikce možnost úprav veřejného prostoru dle vytížení jednotlivých míst.

Všechna tato data jsou pak pro samosprávu poměrně klíčová o to z hlediska správy svěřeného území a spokojenosti nejen rezidentních obyvatel, ale také podnikatelských a dalších subjektů.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Městská část Praha 1
IČ:	00063410
DIČ / VAT ID:	CZ00063410
Právní forma:	Městská část hlavního města Prahy
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Počet zaměstnanců:	341,000
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	NE
Zahrnout subjekt do definice rodinného podniku:	

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název:	PETR HEJMA
Adresa:	Náprstkova 215,11000 Praha

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa místa realizace
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 1
Obec:	Praha
Část obce:	Nové Město
Ulice:	Vodičkova
PSČ:	110 00
Číslo orientační:	18
Číslo popisné/evidenční:	681
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.praha1.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem:	
Jméno:	Richard
Příjmení:	Bureš
Titul za jménem:	
Telefon:	+420221097185
Mobil:	+420221097185
E-mail:	richard.bures@praha1.cz
Hlavní kontaktní osoba:	ANO
Statutární zástupce:	

Titul před jménem:	Ing.
Jméno:	Petr
Příjmení:	Hejma
Titul za jménem:	
Telefon:	+420221097189
Mobil:	+420221097189
E-mail:	petr.hejma@praha1.cz
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	ANO

Účty subjektu

Název účtu příjemce:	běžný účet
Kód banky:	0800 - Česká spořitelna, a.s.
Měna účtu:	CZK
Stát:	Česká republika
Předčísí ABO:	19
Základní část ABO:	2000727399
Neplatný záznam účtu:	

Účetní období

Veřejná podpora

Forma podpory:	
Právní akt podpory:	
Zrušení podpory:	
Režim podpory:	Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:	
Kategorie podpory dle GBER:	
Datum přidělení podpory:	
Oblast podpory:	
Měna podpory:	
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem v Kč:	
Částka přidělené podpory uvedená v Euro:	
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:	
Částka veřejné poskytnuté podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:	
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:	
Účel podpory:	

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Umístění

Dopad projektu:
500054 Praha 1

Místo realizace:
500054 Praha 1

Umístění

Dopad projektu:
500054 Praha 1

Místo realizace:
500054 Praha 1

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Etapa 1
Předpokládané datum zahájení: 1. 10. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
Popis etapy:
Cíl etapy:

Zajištění výběru externích dodavatelů služeb ? jedná se primárně o projektový management, odborné konzultační služby a právní služby

KA realizované v etapě:

KA01 - Řízení projektu
KA02 - Předběžná tržní konzultace
KA03 - Realizace výběrového řízení na inovačního partnera
KA13 - Průběžné konzultace v rámci realizace projektu

Fáze inovačního partnerství: Přípravná fáze IP

Činnosti v rámci etapy:

V rámci první etapy budou zahájeny podrobné konzultace náplně projektu s cílovými skupinami. Bude také zahájen proces přípravy inovačního partnerství a výběru inovačního partnera, a to realizací předběžných tržních konzultací a výběrem dodavatele právních služeb pro VZ na inovačního partnera. V rámci této etapy proběhnou také další VZ na externí dodavatele služeb pro projekt ? primárně pak výběr externího projektového manažera a odborného konzultanta.

Pořadí etapy: 2
Název etapy: Etapa 2
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2022
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022
Popis etapy:
Cíl etapy:

Zajištění výběru inovačního partnera/partnerů a podpis smlouvy o inovačním partnerství, finalizace složení odborného týmu pro období realizace inovačního partnerství. Dojte také k ukončení Přípravné fáze IP.

KA realizované v etapě:

KA01 - Řízení projektu
KA02 - Předběžná tržní konzultace
KA03 - Realizace výběrového řízení na inovačního partnera
KA13 - Průběžné konzultace v rámci realizace projektu

Fáze inovačního partnerství: Přípravná fáze IP

Činnosti v rámci etapy:

Hlavní činností v rámci druhé etapy bude průběh samotné VZ na inovačního partnera/partnery. Tato část projektu je poměrně klíčová z hlediska dosažení budoucích cílů projektu, proto jí bude věnována maximální pozornost, včetně průběhu všech jednání o nabídkách potenciálních inovačních partnerů. Dále v rámci etapy budou pokračovat odborné konzultace s externími odborníky i s cílovou skupinou projektu.

Pořadí etapy:	3
Název etapy:	Etapa 3
Předpokládané datum zahájení:	1. 7. 2022
Předpokládané datum ukončení:	31. 12. 2022
Popis etapy:	
Cíl etapy:	

V rámci etapy bude ukončena Fáze 1 IP ? Analýza a realizační návrh inovačního partnera. Výstupem této fáze bude pasportizace parkovacích míst na území MČ Praha 1 zpracovaná ve formě dokumentu včetně metodiky provedené pasportizace a dále finální návrh funkční a technické specifikace realtime systému pro management logistiky ve formě strategického dokumentu. Bude zahájena Fáze 2 IP ? Vývoj metodiky a BETA verze SW.

KA realizované v etapě:

KA01 ? Řízení projektu
KA04 ? Pasportizace parkovacích míst na území MČ Prahy 1
KA05 ? Vytvoření inovační strategie pražské city logistiky
KA06 ? Návrh systému realtime plánování zásobování a jeho průběžná iterace
KA07 ? Příprava metodiky lokalizace parkovacích stání a plánování citylogistiky
KA08 ? Instalace technologií na pilotních parkovacích místech pro vyhrazené stání
KA09 ? Vývoj SW řešení a jeho laboratorní ověření
KA13 ? Průběžné konzultace v rámci realizace projektu
KA14 ? Vyhodnocení fází inovačního partnerství a dosažení milníků

Fáze inovačního partnerství: Fáze 1 IP ? Analýza a realizační návrh inovačního partnera, Fáze 2 IP ? Vývoj metodiky a BETA verze SW

Činnosti v rámci etapy:

V rámci třetí etapy proběhne podrobná analýza a definice požadavků pro budoucí výstup IP, a to ve spolupráci s vybraným inovačním partnerem/partnery. Proběhne pasportizace parkovacích míst na území MČ Prahy 1 a to na základě vytvořené metodiky a bude také vytvořena inovační strategie pražské citylogistiky. V rámci etapy vznikne také návrh systému realtime plánování zásobování, který bude na základě dalších iterací průběžně aktualizován. V této etapě bude probíhat velmi úzká spolupráce interního odborného a projektového týmu, spolu s externími konzultanty a pracovníky inovačního partnera/partnerů. V rámci etapy bude samozřejmě probíhat také aktivita projektového řízení a plnění povinností vůči poskytovateli dotace.

Pořadí etapy:	4
----------------------	---

Název etapy: Etapa 4
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2023
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023
Popis etapy:
Cíl etapy:

V rámci této etapy dojde k ukončení Fáze 2 IP ? Vývoj metodiky a BETA verze SW. Výstupem bude akceptovaná BETA verze metodiky lokalizace parkovacích stání a plánování citylogistiky ve formě dokumentu a dále BETA verze SW řešení realtime systému pro management logistiky. V rámci etapy dojde také k osazení parkovacích míst pro krátkodobé stání detekčními a informačními technologiemi.

KA realizované v etapě:

KA01 ? Řízení projektu
KA06 ? Návrh systému realtime plánování zásobování a jeho průběžná iterace
KA07 ? Příprava metodiky lokalizace parkovacích stání a plánování citylogistiky
KA08 ? Instalace technologií na pilotních parkovacích místech pro vyhrazené stání
KA09 ? Vývoj SW řešení a jeho laboratorní ověření
KA10 ? Pilotní testování SW řešení a jeho vyhodnocení
KA13 ? Průběžné konzultace v rámci realizace projektu
KA14 ? Vyhodnocení fází inovačního partnerství a dosažení milníků

Fáze inovačního partnerství: Fáze 2 IP - Vývoj metodiky a BETA verze SW, Fáze 3 IP - Pilotní test SW a dokončení vývoje výstupů

Činnosti v rámci etapy:

V rámci čtvrté etapy projektu bude ukončen vývoj BETA verze metodiky a BETA verze SW. Proběhne akceptace těchto výstupů, která představuje další stěžejní milník v rámci projektu. Tyto výstupy budou dodatečně modifikovány pouze se souhlasem zadavatele, tj. MČ Praha 1 a to formou zpětné iterace a promítnutím zjištění, ke kterým dojde v rámci pilotního ověření obou výstupů. Budou také instalovány zvolené detekční a informační technologie pro pilotní ověření. Také v této etapě projektu bude pokračovat velmi úzká spolupráce členů projektového týmu s externími odbornými konzultanty, a to za účelem maximalizace přínosů z vyvíjeného řešení. V rámci etapy bude samozřejmě probíhat také aktivita projektového řízení a plnění povinností vůči poskytovateli dotace.

Pořadí etapy: 5
Název etapy: Etapa 5
Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023
Popis etapy:
Cíl etapy:

Cílem této etapy je ukončení Fáze 3 IP ? Pilotní test SW a dokončení vývoje výstupů a dále také úspěšné ukončení také poslední Fáze 4 IP ? Obchodní fáze ? pořízení výstupů projektu. Cílem etapy je tak celkové ukončení projektu a jeho překlopení, včetně jeho výstupů, do provozní fáze.

KA realizované v etapě:

KA01 ? Řízení projektu
KA06 ? Návrh systému realtime plánování zásobování a jeho průběžná iterace

KA07 ? Příprava metodiky lokalizace parkovacích stání a plánování citylogistiky
KA09 ? Vývoj SW řešení a jeho laboratorní ověření
KA10 ? Pilotní testování SW řešení a jeho vyhodnocení
KA11 ? Dodávka SW a jeho implementace
KA12 ? Předání metodiky, provozní a uživatelské dokumentace, zaškolení uživatelů
KA13 ? Průběžné konzultace v rámci realizace projektu
KA14 ? Vyhodnocení fází inovačního partnerství a dosažení milníků

Fáze inovačního partnerství: Fáze 3 IP ? Pilotní test SW a dokončení vývoje výstupů, Fáze 4 IP ? Obchodní fáze - pořízení výstupů projektu

Činnosti v rámci etapy:

V rámci poslední etapy projektu bude ukončeno pilotní testování výstupů projektu a tyto výstupy budou finalizovány k akceptaci ze strany MČ poté, co proběhne poslední závěrečná iterace v rámci jejich vývoje. Následně budou tyto výstupy v rámci poslední, tj. obchodní fáze IP dodány zadavateli a proběhne jejich plná implementace. V rámci implementace pak bude řešeno také předání provozní a uživatelské dokumentace a proběhne zaškolení vybraných uživatelů ze strany inovačního partnera. Celý projekt bude ukončen akceptací všech finálně dodaných výstupů inovačního partnerství a projekt tak bude moci být překlopen do své provozní fáze. V rámci etapy bude samozřejmě probíhat také aktivita projektového řízení a plnění povinností vůči poskytovateli dotace. Budou tak připravovány všechny podklady k věcnému a finančnímu ukončení projektu formou podání Závěrečné zprávy o realizaci.

Rozpočet jednotkový

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento	Měrná jednotka (přednastavena ŘO)	Měrná jednotka (z číselníku)	Měrná jednotka (individuální)
1	Celkové výdaje projektu	0,00	0,00	20 127 639,72	100,00			
1.1	Způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	20 127 639,72	100,00			
1.1.1	Neinvestiční způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	17 151 039,72	85,21			
1.1.1.1	Osobní náklady	0,00	0,00	2 706 543,72	13,45			
1.1.1.1.01	ADMIN Gestor projektu	11 927,88	27,00	322 052,76	1,60			měsíc
1.1.1.1.02	ADMIN Vedoucí pracovního týmu	18 090,00	27,00	488 430,00	2,43			měsíc
1.1.1.1.03	ADMIN Odborný pracovník - DOPRAVA	10 858,24	27,00	293 172,48	1,46			měsíc
1.1.1.1.04	ADMIN Odborný pracovník - DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ AGENDY	15 669,92	27,00	423 087,84	2,10			měsíc
1.1.1.1.05	ADMIN Odborný pracovník - EKONOMIKA	8 242,96	27,00	222 559,92	1,11			měsíc
1.1.1.1.06	ADMIN Odborný pracovník - ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	9 453,36	27,00	255 240,72	1,27			měsíc
1.1.1.1.07	ADMIN Odborný pracovník - INFORMATIKA	6 800,00	27,00	183 600,00	0,91			měsíc
1.1.1.1.08	ADMIN Odborný konzultant - PČR	4 800,00	27,00	129 600,00	0,64			měsíc
1.1.1.1.09	ADMIN Odborný konzultant - HKP	4 800,00	27,00	129 600,00	0,64			měsíc
1.1.1.1.10	ADMIN Odborný konzultant - OICT	4 800,00	27,00	129 600,00	0,64			měsíc
1.1.1.1.11	ADMIN Odborný konzultant - TSK	4 800,00	27,00	129 600,00	0,64			měsíc
1.1.1.2	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.3	Drobný neodpis. hm. a nehm. majetek (Zařízení a vybavení)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.3.1	Neodpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.1.1.3.2	Neodpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.4	Služby	0,00	0,00	14 444 496,00	71,76			
1.1.1.4.1	ADMIN Externí právní služby - inovační partnerství	689 700,00	1,00	689 700,00	3,43			služba
1.1.1.4.2	ADMIN Externí právní služby - vyhláška a správní řízení	235 950,00	1,00	235 950,00	1,17			služba
1.1.1.4.3	ADMIN Zpracování projektové žádosti	229 900,00	1,00	229 900,00	1,14			služba
1.1.1.4.4	ADMIN Projektový management	908 226,00	1,00	908 226,00	4,51			služba
1.1.1.4.5	ADMIN Publicita	24 200,00	1,00	24 200,00	0,12			služba
1.1.1.4.6	ADMIN Odborné konzultační služby	813 120,00	1,00	813 120,00	4,04			služba
1.1.1.4.7	IP VaV - Výzkum a vývoj	11 543 400,00	1,00	11 543 400,00	57,35			služba
1.1.2	Investiční způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	2 976 600,00	14,79			
1.1.2.1	Pozemky, stavby a úpravy ploch	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	Odpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.3	Odpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	2 976 600,00	14,79			
1.1.2.3.1	IP Předmět IP	2 976 600,00	1,00	2 976 600,00	14,79			kus
1.2	Nezpůsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00			

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	20 127 639,72
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	20 127 639,72
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	20 127 639,72
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	10 063 819,86
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	8 051 055,88
Podpora celkem:	18 114 875,74
Vlastní zdroj financování:	2 012 763,98
Zdroj financování vlastního podílu:	Národní soukromé zdroje
% vlastního financování:	10,00
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	1. 11. 2021
Etapa:	1 1 Etapa 1
Závěrečná platba:	NE
Zálohová platba:	ANO
Záloha - plán:	1 651 627,08
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	1 651 627,08
Vyúčtování - plán:	0,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Pořadí finančního plánu:	2

Datum předložení:	30. 1. 2022
Etapu:	1 1 Etapa 1
Závěrečná platba:	NE
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	1 759 363,66
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	1 759 363,66
Vyúčtování - plán:	655 741,08
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	655 741,08
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	655 741,08
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	655 741,08

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	30. 7. 2022
Etapu:	2 2 Etapa 2
Závěrečná platba:	NE
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	3 945 349,66
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	3 945 349,66
Vyúčtování - plán:	1 755 249,66
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	1 755 249,66
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 755 249,66
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	1 755 249,66

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	30. 1. 2023
Etapu:	3 3 Etapa 3
Závěrečná platba:	NE
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	5 397 349,66
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	5 397 349,66
Vyúčtování - plán:	3 945 349,66
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	3 945 349,66
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	3 945 349,66
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	3 945 349,66

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	30. 7. 2023
Etapu:	4 4 Etapa 4
Závěrečná platba:	NE
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	7 373 949,66

Záloha - Investice:	2 976 600,00
Záloha - Neinvestice:	4 397 349,66
Vyúčtování - plán:	5 397 349,66
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	5 397 349,66
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	5 397 349,66
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	5 397 349,66

Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	30. 1. 2024
Etapu:	5 5 Etapa 5
Závěrečná platba:	ANO
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	8 373 949,66
Vyúčtování - Investice:	2 976 600,00
Vyúčtování - Neinvestice:	5 397 349,66
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	8 373 949,66
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	2 976 600,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	5 397 349,66

Pořadí finančního plánu:	
Datum předložení:	
Etapu:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	20 127 639,72
Záloha - Investice:	2 976 600,00
Záloha - Neinvestice:	17 151 039,72
Vyúčtování - plán:	20 127 639,72
Vyúčtování - Investice:	2 976 600,00
Vyúčtování - Neinvestice:	17 151 039,72
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	20 127 639,72
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	2 976 600,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	17 151 039,72

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód: 01
Název: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Název specifického cíle: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 10 063 819,86

Oblast intervence

Kód: IV.1.062
Název: Přenos technologií a spolupráce mezi univerzitami a podniky, která je prospěšná především pro malé a střední podniky
Název specifického cíle: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 10 063 819,86
Skupina: Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód: 01
Název: Nevratný grant
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 10 063 819,86

Ekonomická aktivita

Kód: 24
Název: Jiné nespecifikované služby
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 10 063 819,86

Mechanismus územního plnění

Kód: 02
Název: Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst
Procentní podíl: 100,00

Indikativní alokace: 10 063 819,86

Lokalizace

Kód: CZ010
Název: Hlavní město Praha
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 10 063 819,86

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 10 063 819,86

Indikátory

Kód indikátoru: 22302
Název indikátoru: Počet řešení vzniklých v rámci inovační poptávky veřejného sektoru
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: Řešení
ENVI:
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Počet řešení, která byla vyvinuta v rámci podpořených projektů zaměřených na vývoj inovativních řešení pro potřeby veřejného sektoru, pro které na trhu neexistuje stabilní obchodní řešení. Tyto projekty vedou k zvyšování kvality fungování veřejných služeb, podpoře inovační aktivity a posílení spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou. Projekty jsou realizovány zpravidla zvláštním typem veřejné zakázky v předobchodní fázi nebo formou inovačního partnerství.

Popis hodnoty:

Hodnota indikátoru je tvořena výstupe IP, tedy "Systémem optimalizace dopravní obslužnosti v rámci MČ", který bude složen z těchto dílčích výstupů:

- Pasportizace parkovacích míst na území MČ Praha 1
- Inovační strategie pražské city logistiky
- Metodika lokalizace parkovacích stání a plánování city logistiky
- Pilotní instalace detekčních technologií
- Systém realtime plánování zásobování
- Pilotní provoz komplexního systému realtime plánování zásobování

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Projektový management	Projektový management	1r0gfsVZ	Plánována	Podána
	Externí právní služby - inovační partnerství	Externí právní služby - inovační partnerství	1r0gBVVZ	Plánována	Podána
	Odborné konzultační služby	Odborné konzultační služby	1r0gntVZ	Plánována	Podána
	Inovační partnerství	Inovační partnerství	1r0goeVZ	Plánována	Podána
	Externí právní služby - vyhláška a správní řízení	Externí právní služby - vyhláška a správní řízení	1r0gEwVZ	Plánována	Podána

Horizontální principy

Typ horizontálního principu:

Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Aktivity projektu plně respektují principy rovných příležitostí a nediskriminace a to jak směrem dovnitř projektu, tak navenek. Ve vztahu k tématu je vliv projektu zcela neutrální.

Typ horizontálního principu:

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt bude realizován v souladu s principy udržitelného rozvoje. Projekt má pak také pozitivní vliv na životní prostředí a to především v těchto aspektech:

- Projekt přispěje ke snížení emisí ze zbytné dopravy v rámci MČ Praha 1.
- Projekt přispěje k úspoře spotřeby fosilních paliv a spotřeby energií v rámci dopravy.
- Projekt povede ke snížení zatížení veřejného prostoru MČ Praha 1 z hlediska dopravy.

Typ horizontálního principu:

Rovné příležitosti mužů a žen

Vliv projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Při obsazování jednotlivých pozic v rámci realizačního týmu projektu byly respektovány rovné příležitosti mužů a žen. Ve vztahu k ostatním zapojeným subjektům bude uplatňována genderová neutralita. Rozhodujícím faktorem bude vždy pouze kvalita a odbornost jednotlivců.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení - Projektová žádost_new

Text čestného prohlášení:

Statutární orgán (člen statutárního orgánu), resp. osoba oprávněná jednat (dále jen statutární orgán) za žadatele/partnera podpisem čestného prohlášení stvrzuje, že:

- se seznámil/a s obsahem žádosti o podporu projektu a jejími přílohami;
- všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, a že si je vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- prověřil ceny použité v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti a že tyto ceny po ověření odpovídají požadavkům kladeným na vstupní údaje Studie proveditelnosti;
- projekt, kterého se žádost týká, je v souladu s relevantními právními předpisy EU a ČR (veřejné zakázky, hospodářská soutěž, životní prostředí, zákon o ochraně osobních údajů, autorský zákon apod.);
- projekt, kterého se žádost týká, je v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně podporování rovnosti mezi ženami a muži;
- žadatel/partner není v úpadku či nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále, že proti němu není veden výkon rozhodnutí ani není v likvidaci;

- ke dni podání žádosti má žadatel/partner vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí a ostatním orgánům veřejné správy, zároveň nemá další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů či Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují (Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný);

- jestliže žádá o podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj anebo o podporu v režimu tzv. ?blokové výjimky?, platí, že žadatel není ?podnikem v obtížích? ve smyslu ustanovení čl. 2, odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107

a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem;

- proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno, nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;

- žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu, kterého se žádost týká, dle pravidel financování operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);

- na projekt, který má být podpořen, resp. část projektu, která má být podpořena z Operačního programu Praha pól růstu ČR, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných Evropských strukturálních a investičních fondů nebo jiných prostředků EU;

- souhlasí s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním údajů z této žádosti na webových stránkách určených hlavním městem Prahou, případně s dalším využitím této žádosti hlavním městem Prahou pro účely publicity a informovanosti, pro zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;

- souhlasí s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, kterého se žádost týká, tam kde je to vhodné a nezbytné pro chod programu (např. webové stránky, informační systém atd.);

- souhlasí s provedením ex-ante kontroly ze strany hlavního města Prahy a bere na vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu schvalování projektů.

Poznámka: Podpis statutárního orgánu žadatele potvrzuje platnost a pravdivost výše uvedených skutečností pro žadatele, podpis statutárního orgánu partnera potvrzuje platnost a pravdivost výše uvedených skutečností pro daného partnera.

Dokumenty

Pořadí: 1
Název dokumentu: Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Povinný: ANO
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: kmRdqRR86EeU9nrNsu5Qcw|29433068::01_Praha
1_Studie proveditelnosti.pdf
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 27. 4. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Povinný: ANO
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: pUHYjLCzzEuobj-rtGSQWw|29278201::02_Praha
1_Informace-o-vlastnicke-a-ovladaci-strukture.pdf
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 27. 4. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a
Regionální inovační strategií hl. m. Prahy
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a
Regionální inovační strategií hl. m. Prahy
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Povinný: ANO
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: nvOOZNEH30Cd8wpwg2aUmA|29278264::03_Praha
1_PO1_Posouzeni-souladu-s-RIS3_verze-1.4.pdf
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 27. 4. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Podklady pro posouzení finančního zdraví
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Podklady pro posouzení finančního zdraví
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Povinný: ANO
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: ToDEfIPsCEOL46JmswPMgw|29278290::04_Praha
1_Formular-pro-hodnoceni-financniho-zdravi-Mestske-casti_leden-2021_signed.pdf
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 27. 4. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Příloha SP č. 1 - rozpočet projektu
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: sb8Lwx5LQkW8F88Yex1gTw|29414078::05_Praha
1_Priloha SP c. 1 - roz pocet projektu.xlsx
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 27. 4. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Příloha SP č. 2 - harmonogram projektu
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: hnIEUxjzdk2wHq85d1dYRg|29414370::06_Praha
1_Priloha SP c. 2 - harmonogram projektu.xlsx
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 27. 4. 2021
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Příloha SP č. 3 - CV realizačního týmu
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: I4XJd5dx06jc377F5EVOw|29287586::07_Praha
1_Priloha SP c. 3 - CV realizacniho tymu.zip
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 27. 4. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Příloha SP č. 4 - indikativní nabídky ke stanovení rozpočtu
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: xBcrlaqA4EOI1tnXtVGP8w|29413991::08_Praha
1_Priloha SP c. 4 - indikativni nabidky.zip
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 27. 4. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: Příloha SP č. 5 - inovativnost projektu
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: dqB7HMTe_OiAcDW4QBayVQ|29433106::09_Praha
1_Priloha SP c. 5 - inovativnost projektu_doc. Ing. Zdenek Lokaj, Ph.D..pdf
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 27. 4. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 10
Název dokumentu: Příloha SP č. 6 - vyjádření k projektu
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	KVP0zQRbZk-HV4_7JnccA 29414071::10_Praha
1_Priloha SP c. 6 - vyjadreni k projektu.zip	
Vložil/a:	LXMRAALE
Datum vložení:	27. 4. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	11
Název dokumentu:	Věcné hodnocení - Informace o výsledku_příloha
Povinný:	NE
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	IzjM-x1LoUWwser9rLS2Pg 30627426::Věcné hodnocení
- Informace o výsledku_příloha.docx	
Vložil/a:	DUDJAN1
Datum vložení:	21. 6. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	12
Název dokumentu:	2284_1. Výzva k doplnění projektu v rámci ex-ante
kontroly	
Povinný:	NE
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	y5jcolfBTU2pJYU4ImivCQ 30908103::2284_1. Výzva k
doplnění projektu v rámci ex-ante kontroly.doc	
Vložil/a:	DUDJAN1
Datum vložení:	2. 7. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	13
Název dokumentu:	ExAnte - smlouva o bankovním účtu
Povinný:	
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	C2WZLzcaNEmzrBFI0WJUwA 31647477::smlouva o
bankovním uctu.pdf	
Vložil/a:	LXMRAALE
Datum vložení:	2. 8. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Pořadí:	14
Název dokumentu:	ExAnte - doplnění posudku k využití IP
Povinný:	
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	pIJZOBfYG0KXB6ne10RkSg 31647495::doplneni
Vložil/a:	LXMRAALE
Datum vložení:	2. 8. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	15
Název dokumentu:	ExAnte - průzkum trhu - právní služby
Povinný:	
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	UG6xRWGYTkq-a5rpUyZ7pg 31647546::indikativni
Vložil/a:	LXMRAALE
Datum vložení:	2. 8. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	16
Název dokumentu:	ExAnte - průzkum trhu - projektový management
Povinný:	
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	crKr0TiJ8ESCkWG51uneCg 31647608::indikativni
Vložil/a:	LXMRAALE
Datum vložení:	2. 8. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	17
Název dokumentu:	ExAnte - nabídky na zpracování SP a žádosti
Povinný:	
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	ccJ1OGcZq06iWOquXP-
Vložil/a:	LXMRAALE

Datum vložení: 2. 8. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: ExAnte - nabídka na odborné konzultační služby
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 1AM7lkPb5k2eDvGyCf4MTw|31670992::indikativni
nabidka_odborne konzultacni sluzby_CVUT.pdf
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 3. 8. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 19
Název dokumentu: ExAnte - doplnění SP
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: WGSX_MCuwUuisTOQIs12zw|31671026::SP_doplneni.p
df
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 3. 8. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 20
Název dokumentu: ExAnte - Výzva k doplnění projektu v rámci ex-ante
kontroly - s vypořádáním
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 3t5ET8z3LUu6-GvWE7FRkg|31671076::2284_1. Vyzva k
doplneni projektu v ramci ex-ante kontroly_s vporadanim.doc
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 3. 8. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 21
Název dokumentu: Výzva k doplnění při ex-ante kontrole

Povinný: NE
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: DbdsFAc99EifcIn7DsILhg|31876774::2284_2. Výzva k
doplnění projektu v rámci ex-ante kontroly.doc
Vložil/a: DUDJAN1
Datum vložení: 12. 8. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 22
Název dokumentu: ExAnte - doplnění nabídek - IP
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: NjPt0_A0Lkqq1zt4i7TwSw|31877732::indikativni
nabidky_IP.zip
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 12. 8. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 23
Název dokumentu: ExAnte - Výzva k doplnění projektu v rámci ex-ante
kontroly - s vypořádáním - 2.
Povinný:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: XdaxglDNGEKzGgNNmIKb6w|31877783::2284_2. Vyzva
k doplneni projektu v ramci ex-ante kontroly_s vporadanim.doc
Vložil/a: LXMRAALE
Datum vložení: 12. 8. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 24
Název dokumentu: 3. Výzva k doplnění při ex-ante kontrole
Povinný: NE
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: TLaR_PcWuUqTvrGjtRsSg|31968052::2284_3. Vyzva k
doplneni projektu v ramci ex-ante kontroly.doc
Vložil/a: DUDJAN1
Datum vložení: 16. 8. 2021

Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	25
Název dokumentu:	ExAnte - Výzva k doplnění projektu v rámci ex-ante
kontroly - s vypořádáním - 3.	
Povinný:	
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	JDHn7xlzHUOGZCUhc9sN2w 32016583::2284_3. Vyzva k
doplneni projektu v ramci ex-ante kontroly_s vypořadanim.doc	
Vložil/a:	LXMRAALE
Datum vložení:	18. 8. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	26
Název dokumentu:	4. Výzva k doplnění při ex-ante kontrole
Povinný:	NE
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	bUIGWaTJvkia8_lz9Utm6g 32149563::2284_4. Výzva k
doplnění projektu v rámci ex-ante kontroly.doc	
Vložil/a:	DUDJAN1
Datum vložení:	24. 8. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	27
Název dokumentu:	ExAnte - Výzva k doplnění projektu v rámci ex-ante
kontroly - s vypořádáním - 4.	
Povinný:	
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	XrJSxiX190GsWPraacwhOg 32150370::2284_4. Vyzva k
doplneni projektu v ramci ex-ante kontroly_s vypořadanim.doc	
Vložil/a:	LXMRAALE
Datum vložení:	24. 8. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	28
Název dokumentu:	5. Výzva k doplnění při ex-ante kontrole
Povinný:	NE

Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	u1SL8wtloEiN2TYx7fQorQ 32399981::2284_5. Výzva k
	doplnění projektu v rámci ex-ante kontroly.doc
Vložil/a:	DUDJAN1
Datum vložení:	3. 9. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	29
Název dokumentu:	ExAnte - Výzva k doplnění projektu v rámci ex-ante
	kontroly - s vypořádáním - 5.
Povinný:	
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	Cnpo-npokUCBp0zltGnXQQ 32407948::2284_5. Výzva k
	doplnění projektu v rámci ex-ante kontroly_s vypořádáním.doc
Vložil/a:	LXMRAALE
Datum vložení:	3. 9. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	30
Název dokumentu:	6. Výzva k doplnění při ex-ante kontrole
Povinný:	NE
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	OAqih6DUG0m6---XGwfJuw 33684868::2284_6. Výzva k
	doplnění projektu v rámci ex-ante kontroly.doc
Vložil/a:	DUDJAN1
Datum vložení:	26. 10. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	31
Název dokumentu:	ExAnte - Výzva k doplnění projektu v rámci ex-ante
	kontroly - s vypořádáním - 6.
Povinný:	
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	PFIP_XTUFEigBWU71JzkjA 33733404::2284_6. Výzva k
	doplnění projektu v rámci ex-ante kontroly_s vypořádáním.doc
Vložil/a:	LXMRAALE
Datum vložení:	27. 10. 2021

Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

0001