



Váš dopis zn./ze dne:

10. 6. 2026

Č. j.:

MHMP 664900/2026

Sp. zn.:

S-MHMP 603700/2026

Vyřizuje/tel.:

Mgr. Simona Greinerová

236 002 496

Počet listů/příloh: **-/0**

Datum:

01.07.2026

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“) jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), obdržel dne 10. 6. 2026 Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“). Z důvodu vyhledávání a sběru informací v jiných úřadovnách povinného subjektu (MHMP) odlišných od odboru vyřizujícího danou Žádost, byla prodloužena lhůta pro poskytnutí informace přípisem ze dne 17. 6. 2026 pod č. j. MHMP 626323/2026.

V Žádosti konkrétně uvádíte:

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se přípravy Hostivařské spojky, konkrétně těch úseků, jejichž přípravu zajišťuje jako investor hlavní město Praha, tj. úseku Průmyslová – Kutnohorská (stavba č. 42820) a obchvatu Dolních Měcholup.

Hostivařská spojka má tvořit novou radiálu propojující Pražský okruh s vnitřním městským okruhem na východě metropole a je zařazena mezi prioritní stavby hlavního města. Zatímco navazující úsek od Kutnohorské ulice k Pražskému okruhu D0 511 převzalo k přípravě Ředitelství silnic a dálnic, výše uvedené úseky nadále připravuje hlavní město Praha.

Vzhledem k významu této stavby pro městskou část Praha 22 a její obyvatele, jejímž jsem zastupitelem, žádám o poskytnutí následujících aktuálních informací:

1. V jaké fázi se k dnešnímu dni nachází příprava úseku Průmyslová – Kutnohorská? Bylo již vydáno pravomocné územní rozhodnutí, případně v jakém stavu je zpracování dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o stavební povolení? Jaké jsou nejbližší klíčové milníky a jejich aktuálně předpokládané termíny?

2. V jaké fázi se k dnešnímu dni nachází příprava obchvatu Dolních Měcholup, u něhož bylo územní rozhodnutí vydáno v roce 2024? Nabylo již právní moci? Jaký je aktuální harmonogram dalších kroků a předpokládaný termín zahájení výstavby tohoto úseku, který má být dle dřívějších informací realizován jako první?

3. Jaký je aktuální celkový harmonogram přípravy obou výše uvedených úseků a předpokládané termíny zahájení a dokončení jejich výstavby?
4. Došlo u některého z těchto úseků ke zdržení oproti původnímu harmonogramu, ať už v oblasti projektové přípravy, majetkoprávního vypořádání pozemků, územních či stavebních řízení nebo zajištění financování? Pokud ano, jaké jsou jejich příčiny a jaká opatření hlavní město Praha přijímá k jejich eliminaci?
5. Jak postupuje koordinace s Ředitelstvím silnic a dálnic v případě navazujícího úseku Kutnohorská – D0 511, aby byla zajištěna časová a technická návaznost mezi úseky připravovanými hlavním městem a ŘSD a aby celá Hostivařská spojka mohla být zprovozněna v provázanosti s úsekem Pražského okruhu D0 511?
6. Jaké jsou aktuálně předpokládané celkové náklady na výstavbu úseků připravovaných hlavním městem a je jejich financování v rozpočtu hlavního města zajištěno?“

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám v součinnosti s odborem pozemních komunikací a drah MHMP a odborem investičním MHMP poskytujeme následující informace.

Stavba č. 42820 Hostivařská spojka, Komunikační propojení Průmyslová – Kutnohorská

Dosud probíhá územní řízení, respektive zpracování a schvalování dalších úprav projektové dokumentace, jejichž potřeba vznikla až v průběhu územního řízení. V současnosti probíhá doplnění projektové dokumentace stavebníkem, zejména na základě požadavků DP hl. m. Prahy, a. s. na dodržení parametrů autobusových zastávek MHD.

Po předpokládaném doplnění upravených příloh projektu stavebnímu úřadu bude s největší pravděpodobností nutné seznámit účastníky územního řízení se změněnými přílohami. Následovat by pak mělo vydání územního rozhodnutí. Ihned po vydání územního rozhodnutí budou zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení. Její zpracování a projednání zabere při příznivém průběhu zhruba 6 měsíců. Ke zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele bude tedy možno přistoupit začátkem roku 2027. Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhne ihned po dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele. Výběrové řízení na Komplexní zajištění majetkoprávního vypořádání veřejně prospěšné stavby je připraveno a proběhne ihned po vydání územního rozhodnutí a práce na výkuech budou ihned zahájeny. Optimistický předpoklad termínu zahájení stavebních prací je začátek roku 2028. Náklady na stavbu činí dle propočtu z projektové dokumentace cca 300 milionů Kč a budou zahrnuty v rozpočtu HMP na rok 2028.

Stavba č. 42674 Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy

Ke stavbě je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení, která je nyní ve fázi schvalovacího procesu dotčených orgánů státní správy. Ihned po získání potřebných vyjádření bude zahájeno zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a následně zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Komplexní zajištění majetkoprávního vypořádání veřejně prospěšné stavby je smluvně zajištěno a práce již probíhají.

Optimistický odhad termínu zahájení stavebních prací je druhá polovina roku 2027. Náklady na stavbu činí dle propočtu z projektové dokumentace cca 780 milionů Kč a budou zahrnuty v rozpočtu HMP na rok 2027.

Stavba č. 42823 Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP (silniční okruh kolem Prahy)

Po získání územního rozhodnutí byla tato investiční akce na základě rozhodnutí vlády delimitována z hlavního města Prahy na Ředitelství silnic a dálnic, s. p. Její příprava probíhá kontinuálně.

Opakovanými zásahy do celkové koncepce všech staveb v průběhu dosavadní projektové přípravy pochopitelně došlo ke značným posunům termínů, které se nedaly předpokládat. Jejich příčiny považujeme za objektivní. Reálné harmonogramy postupu budou zpracovány až na základě reálných termínů možného zahájení stavebních prací.

S pozdravem

Mgr. Rudolf Kramář, Ph.D., LL.M.

ředitel odboru právní podpory

podepsáno elektronicky