



DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY  
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.  
Modřanská 1387/11  
143 00 Praha 4  
IČ: 48592722

Č. j.:  
**MHMP-689994/2026/O4/Jv**  
Spis. zn.:  
**S-MHMP 592920/2026PKD**

Vyřizuje/tel.:  
**Ivan Javašov, Mgr.**  
**236004325**  
Počet listů/příloh: **2/11**  
Datum:  
**8. 7. 2026**

## Opatření obecné povahy

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, jako příslušný správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Plzeňská, Jinonická, Vrchlického, Prachnerova, Holečkova, Podbělohorská, U Demartinky, Pod Klamovkou, Kmochova, Na Čecheličce, U Paliárky, Brožíkova, Mahenova, U Tyrše, podané dne 7. 6. 2026, a po projednání s Policií ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy – Odbor služby dopravní policie

vydává

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a § 78 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

**opatření obecné povahy -  
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  
Plzeňská, Jinonická, Vrchlického, Prachnerova, Holečkova, Podbělohorská, U Demartinky, Pod  
Klamovkou, Kmochova, Na Čecheličce, U Paliárky, Brožíkova, Mahenova, U Tyrše**

spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místních komunikacích Plzeňská, Jinonická, Vrchlického, Prachnerova, Holečkova, Podbělohorská, U Demartinky, Pod Klamovkou, Kmochova, Na Čecheličce, U Paliárky, Brožíkova, Mahenova, U Tyrše v rozsahu, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:

- a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu se schválenými situacemi dopravně-inženýrského opatření, které jsou součástí tohoto opatření obecné povahy.
- b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.

- c) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace.
- d) Úpravy SSZ a telematických systémů budou provedeny dle stanoviska.
- e) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 8. 7. 2026 do 24. 8. 2026 dle rozhodnutí.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

#### **Odůvodnění:**

Dne 7. 6. 2026 obdržel Magistrát hlavního města Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, žádost společnosti DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o. o povolení uzavírky Plzeňské ulice z důvodu rekonstrukce vodovodního a plynovodního řadu včetně následné rekonstrukce povrchu komunikace ulice Plzeňská v úseku U Trojice – U Demartinky.

#### **13. A,B etapa: termín 15.7. – 24.7.2026**

##### **Investor: PVS a.s., PPD a.s., TSK a.s.**

V úseku Jinonická (včetně křižovatky) – U Demartinky probíhá poslední úsek výstavby plynovodu. V úsecích Podbělohorská (včetně části křižovatky) – Jinonická a Na Čečeličce – Erbenova pokračuje oprava komunikace pokládkou asfaltových vrstev. V úseku Erbenova - Mahenova pokračuje obnova vodovodních řadů včetně domovních přípojek.

Doprava na hlavní trase je vedena Vrchlického a převáděna zpět do Plzeňské Jinonickou ulicí. Ulice Podbělohorská bude v úseku Plzeňská – Mošnova jednosměrná ve směru Strahov. Mezi ul. Na Hřebenkách a Mošnova bude zaslepena. Opačný směr bude veden po trase Na Hřebenkách – Švédská - Zapova – Holečkova zpět na Plzeňskou. Po této trase budou vedeny i autobusy MHD. V křižovatce Zapova – Holečkova bude upraveno SSZ, neboť BUS vybočuje. Pro průjezd autobusů jsou navrženy 2 situace osazení DZ č. B28, neboť se v průběhu mění dopravní režim

#### **13. C etapa: termín 25.7. – 5.8.2026**

##### **Investor: PVS a.s., PPD a.s., TSK a.s.**

V úseku Jinonická (včetně křižovatky) – U Demartinky probíhá poslední úsek výstavby plynovodu. V úsecích Holečkova - Podbělohorská (včetně části křižovatky) a Na Čečeličce – Erbenova pokračuje oprava komunikace pokládkou asfaltových vrstev. V úseku Erbenova - Mahenova pokračuje obnova vodovodních řadů včetně domovních přípojek. V této etapě provedena levá polovina překopu pro vodovod napříč Prachnerovu ulicí podél přechodu pro chodce. Prachnerova bude jednosměrná.

Doprava na hlavní trase je vedena Vrchlického a převáděna zpět do Plzeňské Jinonickou ulicí. Podbělohorská bude již průjezdná oběma směry včetně MHD. Bude také otevřena pro dopravu Plzeňská v úseku Podbělohorská – Jinonická.

#### **13.D etapa: termín 6.8. – 10.8.2026**

##### **Investor: PVS a.s., PPD a.s., TSK a.s.**

V úseku Jinonická (včetně křižovatky) – U Demartinky probíhá poslední úsek výstavby plynovodu. V úsecích Holečkova - Podbělohorská (včetně části křižovatky) a Na Čečeličce – Erbenova pokračuje oprava komunikace pokládkou asfaltových vrstev. V úseku Erbenova - Mahenova pokračuje obnova vodovodních řadů včetně domovních přípojek. V této etapě provedena pravá polovina překopu pro vodovod napříč Prachnerovu ulicí podél přechodu pro chodce. Prachnerova bude jednosměrná.

Doprava na hlavní trase je vedena Vrchlického a převáděna zpět do Plzeňské Jinonickou ulicí. Podbělohorská bude již průjezdná oběma směry včetně MHD. Bude také otevřena pro dopravu Plzeňská v úseku Podbělohorská – Jinonická.

#### **14. A etapa: termín 11.8. – 23.8.2026**

##### **Investor: PVS a.s., TSK a.s.**

Stavba plynovodu je dokončena. Pokračuje stavba vodovodu v úseku Erbenova – Mahenova. Začíná pokládka asfaltu v prostoru křižovatky Plzeňská x Jinonická a pokračuje v Plzeňské v úseku Na Čečeličce – Mahenova. V úseku Erbenova - Mahenova se dokončuje obnova vodovodních řadů včetně domovních přípojek. Prachnerova ulice bude opět obousměrná.

Doprava na hlavní trase je vedena Vrchlického a převáděna zpět do Plzeňské Jinonickou ulicí.

## **14.B etapa: 24.8. – 28.8.2026**

### **Investor: TSK a.s.**

Oprava komunikace bude pokračovat v úseku Jinonická – U Demartinky a v úseku U Paliárky – Mahenova. Bude uzavřena křižovatka Plzeňská x Jinonická. Doprava z Vrchlického bude do Plzeňské převáděna Prachnerovou ulicí.

Dne 9. 6. 2026 silniční správní úřad zahájil správní řízení č. j.: MHMP-599337/2026/O4/Jv ze dne 9. 6. 2026) a následně zaslal seznámení s podklady č.j. MHMP-653362/2026/O4/Jv ze dne 7. 7. 2026 v níž vyzval účastníky řízení, aby bezodkladně uplatnily případné připomínky.

Situace dopravního značení jsou zpracovány po projednání s Policií ČR, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby dopravní policie, Oddělení dopravního inženýrství.

Vzhledem k tomu, že během vymezené lhůty od vydání zahájení řízení nebyly zaslány žádné od dotčených orgánů žádné připomínky, vydal zdejší správní úřad povolující

### **Poučení o opravném prostředku:**

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. soudního řádu správního je možný přezkum u soudu.

### **STEJNOPIS**

**Ing. Aleš K r e j č a**  
**ředitel Odboru pozemních komunikací a drah**  
**v z. Ing. Jan Krejčí Ph.D. v. r.**

**Za správnost vyhotovení:**  
**Mgr. Ivan Javašov**

### **Příloha:**

Situace dopravního značení  
Úprava SSZ

### **Na vědomí :**

MČ Praha 5  
OD ÚMČ Praha 5  
TSK a.s.  
PKD-O4 sektor 5