

**Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo
č. DIL/01/01/002412/2024 na provádění technického dozoru stavby
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

I. Smluvní strany

Objednatel: Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO: 000 64 581

DIČ: CZ000 64 581

ID DS: 48ia97h

bankovní spojení: PPF Banka, a.s., č. účtu: 27-5157998/6000

zastoupený: Ing. Lukášem Stránským, ředitelem odboru služeb MHMP

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JE Group s.r.o. .

se sídlem: U Šálkovny 1741/4, Praha 4 – Braník, 147 00 |

IČO: 030 63 313 |

DIČ: CZ030 63 313 |

ID DS: sdji6hh

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 325365411/0300

zastoupený: Jakubem Erbenem, jednatelem společnosti |

(dále jen "zhotovitel" nebo „technický dozor“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II.

Účel Dodatku č. 1

1. Účelem Dodatku č. 1 je úprava doby plnění dle Rámcové smlouvy o dílo č. DIL/01/01/002412/2024 na provádění technického dozoru stavby ze dne 26. 06. 2024 (dále jen „Smlouva“).
2. Tato potřeba vznikla po uzavření Smlouvy, a to z objektivních důvodů daných na straně objednatele, nezaviněných jednáním zhotovitele.

III.

Předmět Dodatku č. 1

Ve Smlouvě se mění Článek IV. Doba plnění, odst. 2. takto:

- 2) ***Doba provádění výkonu činnosti TDS je do 31. 12. 2025, nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové smlouvy ve výši 500 000,00 Kč bez DPH.***

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku IV. odst. 3. Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 1 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
4. Dodatek č. 1, je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Předchozí věta neplatí, bude-li Dodatek č. 1 uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, pro tento případ postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
Lukáš
Stránský

Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Stránský
Datum:
2024.12.16
14:24:53
+01'00'

Hlavní město Praha
Ing. Lukáš Stránský
ředitel odboru služeb MHMP

Jakub
Erben

Digitálně podepsal
Jakub Erben
Datum: 2024.12.18
10:16:43 +01'00'

JE Group s.r.o.
Jakub Erben
jednatel společnosti