



Váš dopis zn./ze dne:

24.09.2026

Č. j.:

MHMP 974532/2026

Sp. zn.:

S-MHMP 941896/2026

Vyřizuje/tel.:



236 002 770

Počet listů/příloh: **-/0**

Datum:

06.10.2026

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane žadateli,

odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 24.09.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace s názvem „**Žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb. – Centrální park Stodůlky**“ (dále jen „Žádost“).

Podle Žádosti požadujete:

1. „poskytnutí **zápisů z kontrolních dnů** týkajících se realizace projektu;
2. poskytnutí **aktuálního harmonogramu prací**, informace o předpokládaném termínu dokončení projektu a předpokládaných celkových nákladech projektu;
3. vysvětlení, **z jakých důvodů nebyly v převážné části roku realizovány práce** podle původního harmonogramu a zda v této souvislosti došlo ke změně termínu dokončení projektu;
4. informaci, **proč byla vybudována a následně odstraněna přístupová cesta ke Stodůleckému rybníku**, kdo o této změně rozhodl a jaké byly náklady na její vybudování a následné odstranění;
5. informaci, zda v souvislosti s průběhem projektu došlo ke **změnám projektu, navýšení ceny, uplatnění smluvních pokut či jiným finančním dopadům**.“

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) a § 4a odst. 2 písm. d) InfZ Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to ve Vámi požadovaném pořadí:

1. dle Vašeho souhlasu Vám umožní odbor INV MHMP zúčastnit se Kontrolního dne, kde můžete do požadovaných zápisů nahlédnout, dle § 4a odst. 2 věty d) zák. 106/1999 Sb, a to s ohledem na velký objem samotných zápisů z kontrolních dnů. Kontaktní osobou bude Ing. arch. Eliška Kolářová, specialistka přípravy a realizace investic, Tel.: +420 236 004 537, +420 775 891 231, e.kolarova@praha.eu;

2. Původní předpoklad dokončení prací byl 12/2026; vzhledem k požadavkům na změny ze strany správce vodohospodářských objektů je předpoklad prodloužení minimálně do 05/2027. Celkové zasmělněné náklady akce činí 36 055 819,31 Kč včetně DPH.

Předpokládaný harmonogram prací:

- 10/2026 – Objekt návrší (skluzavka a terasy); Schodiště u Modré ulice, Piknik
- 10-11/2026 – dokončení cest (asfalty)
- 10/2026-12/2026 – Sjezd a terasy Stodůleckého rybníka
- 10/2026-04/2027 – Dokončení výsadeb u jednotlivých SO
- 01/2027-05/2027 - Mola Stodůleckého rybníka
- 05/2027 – Pítko a cesta pod hrází

(harmonogram se může změnit v závislosti na klimatických podmínkách a dodávkách)

1. Vzhledem ke změně hydrogeologických a klimatických podmínek v době mezi zpracováním projektu a zahájením realizace prací, byly některé stavební objekty na žádost správce vyřazeny a jiné upraveny. V současné době je připravován dodatek k SOD se změnovými listy a posunem termínu s tím souvisejícím. Práce na některých stavebních objektech byly na žádost správce zastaveny, tím došlo i k časové prodlevě celkové realizace prací.
2. Sjezd do stodůleckého rybníka a jeho změna je jedním z požadavků správce a budoucího provozovatele, jímž je OCP MHMP a Lesy HMP. Po zahájení prací na tomto sjezdu bylo konstatováno, že zadláždění neprobíhá dle aktuálních standardů a požadavků správce a bylo tedy vyžádáno zastavení prací, předlážďení a následně i přeprojektování a úprava celého stavebního objektu dle současného standardu s ohledem na odlišnou výšku hladiny a erozi okolního terénu, ke které v mezidobí došlo. Vzhledem k tomu, že stavební dozor a budoucí správce během realizace konstatoval nevhodné provedení a požadoval opravu a následně zastavení práce do doby zpracování aktualizovaného projektu, nebyly tyto práce převzaty, a tedy ani zhotovitelem fakturovány. Změna stavebního objektu bude standardně naceněna a bude předmětem změnového listu.
5. Viz s odkazem na předchozí body – na žádost správce budou upraveny některé stavební objekty v jejich budoucí správě. Tyto změny budou mít dopad do ceny díla, zatím však nejsou přesně vyčísleny. Předpokládáme méněpráce.

S pozdravem,

František Hruška
Vedoucí právního odd.
Odboru INV MHMP

podepsáno elektronicky