

**Hlavní město Praha**  
**RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 160  
ze dne 6.2.2023

*k návrhu na uzavření Dohody o narovnání mezi hlavním městem Praha a společností VSV-ENGINEERING s.r.o., v rámci stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III a k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2023*

**Rada hlavního města Prahy**

**I. bere na vědomí**

informace o návrhu Dohody o narovnání a o důvodech jejího uzavření, které jsou uvedeny v důvodové zprávě a jejích přílohách

**II. konstatuje, že**

přílohy č. 1 až č. 9 důvodové zprávy nejsou určeny ke zveřejnění

**III. schvaluje**

1. uzavření Dohody o narovnání mezi hlavním městem Praha a společností VSV-ENGINEERING s.r.o., v rámci stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

#### **IV. ukládá**

##### **1. MHMP - INV MHMP**

1. uzavřít Dohodu o narovnání dle bodu III.1. tohoto usnesení

Termín: 30.4.2023

##### **2. MHMP - ROZ MHMP**

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu III.2. tohoto usnesení

Termín: 10.2.2023

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.  
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.  
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátora RNDr. Jana Plamínková

Tisk: R-46710

Provede: MHMP - INV MHMP, MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP



MHMPXPJ8MESP

Stejnopis č.

## **Dohoda o narovnání**

**DOH/21/08/007556/2022**

na zhotovení projektové dokumentace na  
**„Stavbu č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

### **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1,  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ 00064581  
bankovní spojení: PPF Banka, a.s.  
č. účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

*(dále jen „Objednatel“)*

**a**

### **VSV-ENGINEERING s.r.o.**

se sídlem: Staropramenná 654/29, 150 00 Praha 5  
IČO: 62583000  
DIČ: CZ 62583000  
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
pod spisovou značkou C 33501  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4  
číslo účtu: 62304309/0800  
zastoupená: [REDACTED] jednatelkou společnosti

*(dále jen „Zhotovitel“)*

*(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)*

## Preambule

Jelikož existují mezi Objednatel a Zhotovitelem ke dni podpisu této Dohody o narovnání DOH/21/08/007556/2022 (dále jen „Dohody“) sporná práva a povinnosti popsané v článku I. odst. 1 této Dohody a také z důvodu, aby obě strany této Dohody předešly nákladům spojeným s vedením možného soudního řízení v této věci, uzavírají tuto Dohodu, jejímž účelem je úprava veškerých vzájemných sporných práv a povinností mezi smluvními stranami, vyplývající ze Smlouvy č. DIL/21/04/002036/2003 ze dne 27.11.2003, ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.12.2005, Dodatku č. 2 ze dne 31.10.2008, Dodatku č. 3 ze dne 02.02.2010, Dodatku č. 4 ze dne 24.11.2011 a Dodatku č. 5 ze dne 25.02.2013, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech potřebných průzkumů a studií včetně autorského dozoru a zhotovení zadávací dokumentace veřejné zakázky na Zhotovitele díla Stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III.

## I. Skutkový stav

1. Mezi smluvními stranami jsou v souvislosti s fakturací dle Smlouvy DIL/21/04/002036/2003 včetně Dodatků č.1- č.5, sporné či pochybné zejména následující skutečnosti:

Zhotovitel provedl autorský dozor (dále „AD“) v letech 2019 (Příloha č.1 Dohody) a 2020 (Příloha č.2 Dohody) dle odsouhlaseného výkazu hodin vykonaného AD v roce 2019 bylo vykonáno 151 hodin, v roce 2020 bylo vykonáno 89 hodin a odsouhlasena hodinová sazba 790,- Kč/hod. AD). Tento výkon AD nebyl vyfakturován dle platebních podmínek smlouvy.

## II. Narovnání

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o narovnání dle ustanovení § 1903 a násl. OZ, s tím, že veškerá sporná práva a povinnosti uvedená v čl. I této Dohody se jimi narovnávají takto:

**Objednatel se zavazuje uhradit za vykonaný AD v letech 2019 (vykonáno 151 hodin) a 2020 (vykonáno 89 hodin), s odsouhlasenou hodinovou sazbou 790 Kč/hod částku ve výši 189 600,- Kč bez DPH, tzn. částku ve výši 229 416,- včetně DPH (slovy dvěsetdvacetdevět tisíc čtyřistašestnáct korun), převodem na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této Dohody, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této Dohody oběma smluvními stranami. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu této Dohody.**

- a) Faktura bude vystavena a odeslána na adresu Objednatele:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město, případně do datové schránky: 48ia97h.

- b) Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

c) Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení Zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo Dohody
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

d) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Dohodě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

2. Uhrazením částky ve výši 229 416,- Kč včetně DPH Objednatelem ve prospěch Zhotovitele budou veškerá sporná práva a povinnosti uvedené v čl. I této Dohody vypořádána. Tato částka je konečná a žádná ze stran nebude po uzavření této Dohody v této souvislosti požadovat úrok z prodlení, smluvní pokutu nebo jiné obdobné plnění. Objednatel a Zhotovitel toto berou na vědomí a výslovně se zavazují, že v budoucnu nebudou v souvislosti se Smlouvou o dílo a touto Dohodou o narovnání ničeho uplatňovat nebo soudně vymáhat.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Dohoda o narovnání, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., OZ, v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této Dohody o narovnání a nebudou jej mařit, přičemž budou činit vše nezbytné pro dosažení účelu této Dohody.
3. Tato Dohoda o narovnání je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tuto Dohodu o narovnání lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami s podpisy smluvních strany na téže listině.
5. Tato Dohoda o narovnání je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží Objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že narovnání provedené touto Dohodou představuje úplné a konečné vypořádání všech jejich vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu popsáního

v článku I. této Dohody. Smluvní strany výslovně prohlašují, že nebudou uplatňovat z těchto právních titulů žádné další či související nároky.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách této Dohody o narovnání, číselné označení této Dohody, datum jejího podpisu a text této Dohody a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., OZ, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Dohodě mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.
10. V souladu s ust. § 43 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření této Dohody schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. .... ze dne .....
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu o narovnání před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

#### **Přílohy Dohody:**

Příloha č. 1 – Výkaz hodin za AD rok 2019

Příloha č. 2 – Výkaz hodin za AD rok 2020

V Praze dne:

Za Objednatele:

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

.....  
**Ing. Petr Kalina, MBA**  
ředitel odboru INV MHMP

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

**VSV-ENGINEERING s.r.o.**


.....  
jednatelka společnosti

## PŘÍLOHA Č.1

**Výkaz hodin za autorský dozor  
stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III**

Datum	Celkem	Stavba	Kancelář	Činnost
15.1.2018	2	1	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
30.5.2019	2	0	2	Příprava na schůzku svolanou MČ
31.5.2019	4	4	0	Schůzka svolaná městskou částí
12.6.2019	4	0	4	Konzultace dopravního řešení s kpt. Šafratou, oprava situace, předání MČ P21
8.7.2019	4	3	1	Jednání s Dr.Kozákovou a kpt.Šafratou na UMČ P21 - MÍSTNÍ ŠETŘENÍ
28.8.2019	2	0	2	příprava podkladů na koordinační schůzku na OI HMP
29.8.2019	2	0	2	Koordinační schůzka OI HMP, příprava podkladů
30.8.2019	1	0	1	Posouzení umístění sond ve vozovce, schválení vřového regulátoru
4.9.2019	1	0	1	Příprava na kontrolní den
5.9.2019	4	3	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
6.9.2019	1	0	1	Posouzení umístění sond ve vozovce, schválení vřového regulátoru
11.9.2019	2	0	2	Posouzení zkrácení stoky DN 600 v ul. Lovčické
12.9.2019	2	0	2	Posouzení zkrácení stoky DN 600 v ul. Lovčické
13.9.2019	5	3	2	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
19.9.2019	6	4	2	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
20.9.2019	6	0	6	Konzultace dopravního řešení s kpt. Šafratou, úprava řešení - zpomalovací prahy
23.9.2019	4	3	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
26.9.2019	5	0	5	Zpracování požadovaných změn - povrch dlažba, příčné řezy, Sendražická
27.9.2019	7	0	7	Zpracování požadovaných změn - povrch dlažba, příčné řezy, Sendražická
30.9.2019	7	0	7	Zpracování požadovaných změn - povrch dlažba, příčné řezy, Sendražická
1.10.2019	7	0	7	Zpracování požadovaných změn - povrch dlažba, příčné řezy, Sendražická
2.10.2019	7	0	7	Zpracování požadovaných změn - povrch dlažba, příčné řezy, podélný profil
3.10.2019	7	0	7	Zpracování požadovaných změn - povrch dlažba, příčné řezy, podélný profil
4.10.2019	8	0	8	Zpracování požadovaných změn - povrch dlažba, příčné řezy, podélný profil
7.10.2019	6	0	6	Zpracování požadovaných změn - zakončení ul. Sendražické u K Rukavičkárně
9.10.2019	5	0	5	Zpracování požadovaných změn - povrch dlažba, příčné řezy, podélný profil
10.10.2019	4	3	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
11.10.2019	1	0	1	Zpracování požadovaných změn - výměry pro nacenění
17.10.2019	4	3	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
18.10.2019	1	0	1	Posouzení rozhledových poměrů v Lovčická - Slavětínská
21.10.2019	2	2	0	Místní šetření - křižovatka Slavětínská - Lovčická, kolizní síť
22.10.2019	1	0	1	Posouzení rozhledových poměrů v Lovčická - Slavětínská
24.10.2019	4	3	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
25.10.2019	1	0	1	Posouzení rozhledových poměrů v Lovčická - Slavětínská, řešení u kolizních sítí
29.10.2019	1	0	1	Řešení podloží u kolizních sítí
31.10.2019	3	3	0	Kontrolní den
4.11.2019	1	0	1	Řešení podloží u kolizních sítí
6.11.2019	2	0	2	Řešení podloží u kolizních sítí
7.11.2019	4	3	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
13.11.2019	1	0	1	Řešení podloží u kolizních sítí
14.11.2019	4	3	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
25.11.2019	2	0	2	Řešení podloží u kolizních sítí
28.11.2019	4	3	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
Součet	151	44	107	

**Celkem 151 hodin**

 V Praze dne: 3.12.2019
 


PŘÍLOHA Č.2

Výkaz hodin za autorský dozor  
stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III

Datum	Celkem	Stavba	Kancelář	Činnost
05.12.2019	2	2	0	Kontrolní den
12.12.2019	4	3	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den, úprava situace dopravního značení
19.12.2019	3	1	2	Úprava situace dopravního značení, kontrolní den
27.12.2019	1	0	1	Úprava situace dopravního značení
29.01.2020	1	0	1	Provéření mailu stěžovatele, příprava na KD
30.01.2020	5	3	2	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
02.02.2020	2	0	2	Řešení signálního a vodorovného DZ v místě křižovatky u ul. Slavětínská
03.02.2020	2	0	2	Řešení signálního a vodorovného DZ v místě křižovatky u ul. Slavětínská
07.02.2020	1	0	1	Řešení signálního a vodorovného DZ v místě křižovatky u ul. Slavětínská
21.02.2020	2	0	2	Konzultace situace DZ s DI PČR
24.02.2020	1	0	1	Úprava situace dopravního značení
25.02.2020	2	0	2	Úprava situace dopravního značení
26.02.2020	2	0	2	Konzultace situace DZ s DI PČR
27.02.2020	5	4	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
28.02.2020	2	0	2	Konzultace situace DZ s DI PČR
05.03.2020	6	4	2	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
06.03.2020	2	0	2	Řešení detailů úprav zelených ploch a komunikací pro pěší
13.03.2020	2	0	2	Řešení detailů úprav zelených ploch a komunikací pro pěší
16.03.2020	1	0	1	Řešení detailů úprav zelených ploch a komunikací pro pěší
27.03.2020	1	0	1	Řešení detailů úprav zelených ploch a komunikací pro pěší
09.04.2020	5	4	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
14.04.2020	1	0	1	Řešení možnosti odstranění zářivu u křižovatky Blešnovská - Lovčická - pož. TDI
20.04.2020	2	0	2	Řešení možnosti odstranění zářivu u křižovatky Blešnovská - Lovčická - s DI PČR
21.04.2020	1	0	1	Řešení možnosti odstranění zářivu u křižovatky Blešnovská - Lovčická
23.04.2020	4	3	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
07.05.2020	3	3	0	Kontrolní den
14.05.2020	3	3	0	Kontrolní den
21.05.2020	3	3	0	Kontrolní den
02.06.2020	1	0	1	Úprava situace dopravního značení - TISK
03.06.2020	2	0	2	předání situací DZ DI PČR
10.06.2020	2	0	2	Zdůvodnění směrnosti ul. Lovčické - požadavek UMČ Praha Klánovice
12.06.2020	1	0	1	Zdůvodnění směrnosti ul. Lovčické - odpověď mailem
11.06.2020	4	3	1	Příprava na kontrolní den, kontrolní den
16.07.2020	4	4	0	Kontrolní den
09.09.2020	3	3	0	prejímka SO 02+SO 07
29.09.2020	3	3	0	kolaudace SO 02+SO 07
Součet	89	46	43	

Celkem 89 hodin

V Praze dne: 21.10.2020





**Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)**

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - INV	0000196	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0221	229,50
<b>Celkem</b>							<b>229,50</b>

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)						
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
INV MHMP	0000196	TV Klánovice	0	0000	0221	229,50
<b>Celkem</b>						<b>229,50</b>

*Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.  
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.*

## Důvodová zpráva

(R-46710)

Předmětem tohoto tisku je návrh na uzavření Dohody o narovnání mezi hlavním městem Praha a společností VSV-ENGINEERING s.r.o., v rámci stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III.

Skutkový stav k předkládanému materiálu je následující: mezi Objednatelem a Zhotovitelem existují ke dni podpisu této Dohody o narovnání DOH/21/08/007556/2022 (dále jen „Dohody“) sporná práva a povinnosti popsané v článku I. odst. 1 této Dohody a také z důvodu, aby obě strany této Dohody předešly nákladům spojeným s vedením možného soudního řízení v této věci, uzavírají tuto Dohodu, jejímž účelem je úprava veškerých vzájemných sporných práv a povinností mezi smluvními stranami, vyplývající ze Smlouvy č. DIL/21/04/002036/2003 ze dne 27.11.2003, ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.12.2005, Dodatku č. 2 ze dne 31.10.2008, Dodatku č. 3 ze dne 02.02.2010, Dodatku č. 4 ze dne 24.11.2011 a Dodatku č. 5 ze dne 25.02.2013, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech potřebných průzkumů a studií včetně autorského dozoru a zhotovení zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele díla Stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III.

Mezi smluvními stranami jsou v souvislosti s fakturací dle Smlouvy DIL/21/04/002036/2003 včetně Dodatků č.1- č.5, sporné či pochybné zejména následující skutečnosti:

Zhotovitel provedl autorský dozor (dále „AD“) v letech 2019 (Příloha č.1 Dohody) a 2020 (Příloha č.2 Dohody) dle odsouhlaseného výkazu hodin vykonaného AD v roce 2019 bylo vykonáno 151 hodin, v roce 2020 bylo vykonáno 89 hodin a odsouhlasena hodinová sazba 790,- Kč/ hod. AD). Tento výkon AD nebyl vyfakturován dle platebních podmínek smlouvy.

Sporný rozsah navýšení je ve výši 229.416, - Kč s DPH, a to na základě uvedených výkazů hodin za autorský dozor v letech 2019 a 2020. **S úhradou této částky na základě vystavené faktury budou veškerá sporná práva a povinnosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem vypořádána.**

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 nedošlo ke schválení dohody o narovnání, tak jak bylo předpokládáno, a s ní spojené čerpání, žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů kap. 02 z roku 2022 do roku 2023 ve výši 229,50 tis. Kč.

Dle přílohy č. 9 k důvodové zprávě (tabulka zasmluvněnosti) jsou závazky na uvedené investiční akci vyšší než požadavek na upravený rozpočet na rok 2023. Tento nesoulad je způsoben již platnými uzavřenými závazky z předchozích období a bude řešen v I. čtvrtletí roku 2023 úpravou rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2023 dle jednotlivých investičních akcí.

Financování bude zajištěno z rozpočtu INV MHMP kap. 02, ORJ 0221, § 3633, pol. 6121, ORG 0196000300 pro rok 2023 částkou 229.416,- Kč včetně DPH.

Přílohy:

- č. 1) Smlouva o dílo č. DIL/21/04/002036/2003
- č. 2) Smlouva o dílo č. DIL/21/04/002036/2003 – Dodatek č.1
- č. 3) Smlouva o dílo č. DIL/21/04/002036/2003 – Dodatek č.2
- č. 4) Smlouva o dílo č. DIL/21/04/002036/2003 – Dodatek č.3
- č. 5) Smlouva o dílo č. DIL/21/04/002036/2003 – Dodatek č.4
- č. 6) Smlouva o dílo č. DIL/21/04/002036/2003 – Dodatek č.5
- č. 7) Výkaz hodin za autorský dozor – 2019
- č. 8) Výkaz hodin za autorský dozor – 2020
- č. 9) Tabulka zasmluvněnosti