

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1287
ze dne 15.6.2026

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2026 v kapitole 03 - Doprava

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2026 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 26.6.2026

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

Mgr. Ing. Jaromír Beránek v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: I. náměstek primátora Mgr. Ing. Jaromír Beránek

Tisk: R-58827

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)								
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů - mimo pol. 6363								
Odbor/Organizace	Číslo akce/ORG	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	PJ	NÁSTROJ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
INV MHMP	0044544	Terminál Smíchovské nádraží	0,0	0	0	000	0321	-60 000,0
INV MHMP	0043498	Parkovací dům Dědina	0,0	0	0	000	0321	60 000,0
		C e l k e m						0,0

Důvodová zpráva k tisku R-57585

Radě HMP je předkládán ke schválení návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2026 v kapitole 03 – Doprava.

Investiční akce č. 0044544 Terminál Smíchovské nádraží

snížení rozpočtu o 60 000,0 tis. Kč

Akce je v současné době ve stádiu výběru zhotovitele stavby. Termín na otevírání nabídek je 2.6.2026. Poté bude následovat hodnotící proces, schvalování v RHMP a zákonné lhůty na případné odvolání účastníků výběrového řízení. Pokud k odvolání nedojde, předpoklad uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby je podzim roku 2026. Následovat bude příprava stavby. Samotné zahájení stavby s předpokladem finančního čerpání proběhne nejdříve začátkem roku 2027. Z těchto důvodů je možno využít požadovanou část finančních prostředků v roce 2026 ve prospěch investiční akce č. 0043498 Parkovací dům Dědina.

Investiční akce č. 0043498 Parkovací dům Dědina

zvýšení rozpočtu o 60 000,0 tis. Kč

Předmětem akce je stavba parkovacího domu s celkovou kapacitou 290 parkovacích stání. Realizace stavby začala 06/2024. Stavba se nachází ve stádiu dokončení hrubé stavby. Předpokládaná doba celkového stavebního dokončení stavby je 06/2026. Kolaudace, zprovoznění, funkční zkoušky a zahájení provozu konečným uživatelem TSK a.s. se předpokládá v srpnu – září 2026.

Vzhledem k pokračující realizaci stavby dle výše uvedeného, jsou požadované finanční prostředky nutné na pokrytí nákladů na probíhající stavební práce, autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, kolaudaci stavby a na inženýrskou činnost související s vyvedením majetku MHMP do správy TSK.

Závěr:

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP celkem o 60 000,0 tis. Kč

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP celkem o 60 000,0 tis. Kč

Celkem úprava rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap.03 ± 0 Kč