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DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O REALIZACI RESTAURÁTORSKÉHO PROJEKTU A DALŠÍCH ČINNOSTÍ
č. Z-3300-389-2022 ze dne 01. 07. 2022,

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

I.
Účastníci Smlouvy

Galerie hlavního města Prahy
se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 11000 Praha 1
zastoupená ředitelkou paní PhDr. Magdalenou Juříkovou
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Miroslav Koláček, provozní náměstek
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vladimír Plichta, vedoucí oddělení správy
budov
IČ: 00064416, DIČ: CZ00064416
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000700006/6000
(dále jen „Objednatel”)
na straně jedné

a

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé,

uzavírají podle čl. XI. odst. 1 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
Smlouvy.

II.
Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy

1. V souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 01. 07. 2022 Smlouvu na veřejnou zakázku s názvem
„Palác Colloredo Mansfeld, restaurátorská obnova fresky stropu tanečního sálu a zajištění
výzdoby stropních konstrukcí během rekonstrukce stropů, krovu a střešního pláště“,
spočívající v realizaci restaurátorského projektu a dalších činností dle Smlouvy.

2. Ten t o Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá v souladu s § 222 odst. 5 a 9 zákona (změna
závazku ze smlouvy, která se nepovažuje za podstatnou), protože se jedná o dodatečné
služby od dodavatele (Zhotovitele) původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty
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v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na služby, jsou nezbytné a změna 
v osobě dodavatele (Zhotovitele) 
- není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost a interoperabilitu se stávajícím zařízením (vnitřní lešení opatřené 
atypickými konstrukcemi k podepření nástropní fresky a nosných prvků stropu 
tanečního sálu v průběhu navazujících stavebních prací) a službami (sledování 
a diagnostika stavu nástropní fresky a případný restaurátorský zásah v průběhu 
navazujících stavebních prací), pořízenými zadavatelem (Objednatelem) v původním 
zadávacím řízení,  

- způsobila by zadavateli (Objednateli) značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a 
- cenový nárůst související s výše uvedenými dodatečnými službami od dodavatele 

(Zhotovitele) původní veřejné zakázky nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. 
 
3. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá rovněž v souladu v souladu s § 1759 a § 1902 

občanského zákoníku a v souladu s čl. XV. odst. 1. Smlouvy. 
 

4. Vnitřní prostorové lešení opatřené atypickými konstrukcemi k podepření nástropní fresky 
a nosných prvků stropu tanečního sálu v průběhu navazujících stavebních prací bylo 
vybudováno v rámci ETAPY I plnění Smlouvy s předpokladem, že následující etapy budou 
plynule navazovat a ve Smlouvě stanovená doba pronájmu lešení 25 měsíců (do data 31. 
08. 2024) pokryje požadavky na pronájem lešení v ETAPĚ I, II a III. plnění Smlouvy. 
Zahájení plnění ETAPY II dle Smlouvy však bylo ve výsledku posunuto o 13 měsíců 
(z prosince 2022 na leden 2024) z důvodu posunu v zahájení plnění navazující veřejné 
zakázky na stavební práce „Rekonstrukce krovů a střešního pláště Paláce Colloredo 
Mansfeld“ o 13 měsíců oproti předpokladu ve Smlouvě, způsobeného prodloužením 
předpokládané doby potřebné k zadání této navazující veřejné zakázky na stavební práce 
opakováním otevřeného řízení dle § 56 zákona k jejímu zadání (v prvním otevřeném řízení 
nebyla podána žádná nabídka). V časové koordinaci se souběžně probíhajícími 
stavebními pracemi na veřejné zakázce „Rekonstrukce krovů a střešního pláště Paláce 
Colloredo Mansfeld“ je tak aktuálně třeba, a to i z důvodu nevyhovujících klimatických 
podmínek v průběhu plnění a technické náročností navazujících stavebních prací, 
prodloužit plnění ETAP I až III dle Smlouvy do data 31. 10. 2025. Jedná se tak 
o prodloužení nájmu lešení o 14 měsíců oproti lhůtě dle Smlouvy s dopadem na dobu 
plnění a cenu díla. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 
Smlouvy, kterým se mění pouze čl. III. odst. 1.1.1 a 1.3.3 Smlouvy, čl. VI. odst. 1., 2.1 a 3. 
Smlouvy, čl. VIII. odst. 1 Smlouvy a příloha č. 8 Smlouvy (Formulář nabídkové ceny 
oceněný Zhotovitelem v JŘBU). 

 
 

III. 
Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy 

 
1. Původní text čl. III. odst. 1.1.1 Smlouvy: 
Vybudování vnitřního prostorového lešení LE4 (viz příloha č. 5 této smlouvy) s plošinou 
v Tanečním sále jižního křídla pro zajištění fresky před a během opravy stropu a krovu sálu. 
Lešení je navrženo jako systémové, plné, založené na roznášecích hranolech na podlaze sálu. 
Lešení bude využívat restaurátor i stavba po dobu 25 měsíců (Etapa I., II. a III.). … 
 
2. Nový text čl. III. odst. 1.1.1 Smlouvy aktualizovaný Dodatkem č. 1 Smlouvy (aktualizace 

textu Smlouvy odlišena tučnou kurzívou): 
Vybudování vnitřního prostorového lešení LE4 (viz příloha č. 5 této smlouvy) s plošinou 
v Tanečním sále jižního křídla pro zajištění fresky před a během opravy stropu a krovu sálu. 
Lešení je navrženo jako systémové, plné, založené na roznášecích hranolech na podlaze sálu. 
Lešení bude využívat restaurátor i stavba po dobu 39 měsíců (Etapa I., II. a III.). … 
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3. Původní text čl. III. odst. 1.3.3 Smlouvy: 
Před rozebráním lešení (po 1 roce) bude malba zakryta paropropustnou fólií, která zajistí 
ochranu malby před mechanickým zaprášením. K tomu bude použit systém množství úchytů 
v patě klenby (nad římsou), kde bude protaženo a vypnuto ocelové lanko. Na něj bude 
sponkami připojena plachta – na míru vyrobená elipsová samonosná fólie. Jako materiál bude 
použit materiál TYVEK - paropropustná folie, používaná při balení a transportu uměleckých 
děl. Technické řešení bude upřesněno v rámci JŘBU. 
 
4. Nový text čl. III. odst. 1.3.3 Smlouvy aktualizovaný Dodatkem č. 1 Smlouvy - vypuštěn 

časový údaj (po 1 roce): 
Před rozebráním lešení bude malba zakryta paropropustnou fólií, která zajistí ochranu malby 
před mechanickým zaprášením. K tomu bude použit systém množství úchytů v patě klenby 
(nad římsou), kde bude protaženo a vypnuto ocelové lanko. Na něj bude sponkami připojena 
plachta – na míru vyrobená elipsová samonosná fólie. Jako materiál bude použit materiál 
TYVEK - paropropustná folie, používaná při balení a transportu uměleckých děl. Technické 
řešení bude upřesněno v rámci JŘBU. 
 
5. Původní text čl. VI. odst. 1. Smlouvy: 
Doba plnění této smlouvy je stanovena na dobu určitou 28 měsíců, kdy termínem zahájení 
plnění smlouvy je datum nabytí účinnosti této smlouvy a termínem ukončení plnění je datum 
protokolárního předání a převzetí dokončených restaurátorských prací v rozsahu dle této 
smlouvy - mimo etapy IV. v části „A“ restaurátorského zásahu - bez vad a nedodělků. 
 
6. Nový text čl. VI. odst. 1. Smlouvy aktualizovaný Dodatkem č. 1 Smlouvy (aktualizace textu 

Smlouvy odlišena tučnou kurzívou): 
Doba plnění této smlouvy je stanovena na dobu určitou 42 měsíce, kdy termínem zahájení 
plnění smlouvy je datum nabytí účinnosti této smlouvy a termínem ukončení plnění je datum 
protokolárního předání a převzetí dokončených restaurátorských prací v rozsahu dle této 
smlouvy - mimo etapy IV. v části „A“ restaurátorského zásahu - bez vad a nedodělků. 
 
7. Původní text čl. VI. odst. 2.1. Smlouvy: 
2.1 Přípravné činnosti a výkony k provedení restaurátorského zásahu (zejména 
 vypracování výkresové dokumentace lešení sálu včetně statického posouzení dotčené 
 stropní konstrukce a návrhu ochranných opatření interiéru a dopravní trasy, 
 dopracování způsobu monitoringu podhledu sálu v průběhu a po dokončení opravy 
 stropu a krovu nad sálem, zpracování návrhu ochranných opatření a součinnosti 
 restaurátora, souvisejících s převěšením lustru na lešení v ETAPĚ I. části „A“ 
 restaurátorského zásahu, zpracování ZOV)      2 měsíce 
2.2 ETAPA I. (před rekonstrukcí stropu, krovu a střešní krytiny)   4 měsíce 
2.3 ETAPA II. (po dobu rekonstrukce stropu, krovu a střešní krytiny) 13 měsíců 
2.4 ETAPA III. (po rekonstrukci stropu, krovu a střešní krytiny)    8 měsíců 
2.5 ETAPA IV. (za cca 2 roky po dokončení finálního restaurátorského 
 zásahu ve III. etapě proběhne na výzvu zadavatele kontrola revize
 restaurátorského zákroku)        1 měsíc 
 celkem         28 měsíců 
 
8. Nový text čl. VI. odst. 2.1. Smlouvy aktualizovaný Dodatkem č. 1 Smlouvy (aktualizace 

textu Smlouvy odlišena tučnou kurzívou): 
2.1 Přípravné činnosti a výkony k provedení restaurátorského zásahu (zejména 
 vypracování výkresové dokumentace lešení sálu včetně statického posouzení dotčené 
 stropní konstrukce a návrhu ochranných opatření interiéru a dopravní trasy, 
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 dopracování způsobu monitoringu podhledu sálu v průběhu a po dokončení opravy 
 stropu a krovu nad sálem, zpracování návrhu ochranných opatření a součinnosti 
 restaurátora, souvisejících s převěšením lustru na lešení v ETAPĚ I. části „A“ 
 restaurátorského zásahu, zpracování ZOV)      2 měsíce 
2.2 ETAPA I. (před rekonstrukcí stropu, krovu a střešní krytiny) 18 měsíců 
2.3 ETAPA II. (po dobu rekonstrukce stropu, krovu a střešní krytiny) 13 měsíců 
2.4 ETAPA III. (po rekonstrukci stropu, krovu a střešní krytiny)    8 měsíců 
2.5 ETAPA IV. (za cca 2 roky po dokončení finálního restaurátorského 
 zásahu ve III. etapě proběhne na výzvu zadavatele kontrola revize
 restaurátorského zákroku)        1 měsíc 
 celkem         42 měsíce 
 
9. Původní text čl. VI. odst. 3. Smlouvy: 
Doba plnění této smlouvy je stanovena na dobu určitou 28 měsíců, kdy termínem zahájení 
plnění smlouvy je datum nabytí účinnosti této smlouvy a termínem ukončení plnění je datum 
protokolárního předání a převzetí dokončených restaurátorských prací v rozsahu dle této 
smlouvy - mimo etapy IV. v části „A“ restaurátorského zásahu - bez vad a nedodělků. 
 
10. Nový text čl. VI. odst. 1. Smlouvy aktualizovaný Dodatkem č. 1 Smlouvy (aktualizace textu 

Smlouvy odlišena tučnou kurzívou): 
Doba plnění této smlouvy je stanovena na dobu určitou 42 měsíce, kdy termínem zahájení 
plnění smlouvy je datum nabytí účinnosti této smlouvy a termínem ukončení plnění je datum 
protokolárního předání a převzetí dokončených restaurátorských prací v rozsahu dle této 
smlouvy - mimo etapy IV. v části „A“ restaurátorského zásahu - bez vad a nedodělků. 
 
11. Původní text čl. VIII. odst. 1. Smlouvy: 
Celková cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši 13 243 000,- Kč + zákonná sazba 
DPH. 
 
12. Nový text čl. VIII. odst. 1. Smlouvy aktualizovaný Dodatkem č. 1 Smlouvy (aktualizace 

textu Smlouvy odlišena tučnou kurzívou): 
Celková cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši 14 959 400,- Kč + zákonná sazba 
DPH. 
 
13. Původní hodnota položky 9 Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy v části 

„nájem lešení 25 měsíců“ činila 3.065.000,- Kč bez DPH.  
 
14. Nová, Dodatkem č. 1 Smlouvy aktualizovaná hodnota položky 9 Formuláře nabídkové 

ceny v příloze č. 8 Smlouvy v části „nájem lešení 39 měsíců“ činí 4 781 400,- Kč bez DPH 
(aktualizace hodnot Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy odlišena tučnou 
kurzívou). 

 
15. Původní hodnota součtové ceny ve třetím řádku od konce tabulky Formuláře nabídkové 

ceny v příloze č. 8 Smlouvy, označená „Celková cena služeb, prací a dodávek v Kč 
restaurátorského zásahu v ETAPĚ I. až III (součet položek č. 7 až 23, 25 a 26)” činila 
12 975 000,- Kč bez DPH. 

 
16. Nová, Dodatkem č. 1 Smlouvy aktualizovaná hodnota součtové ceny ve třetím řádku od 

konce tabulky Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy, označená „Celková cena 
služeb, prací a dodávek v Kč restaurátorského zásahu v ETAPĚ I. až III (součet položek 
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č. 7 až 23, 25 a 26)” činí 14 691 400,- Kč bez DPH (aktualizace hodnot Formuláře
nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy odlišena tučnou kurzívou).

17. Původní hodnota součtové ceny ve druhém řádku od konce tabulky Formuláře nabídkové
ceny v příloze č. 8 Smlouvy označená „Celková cena služeb, prací a dodávek v Kč v části
„A“ restaurátorského zásahu (součet položek č. 7 až 23)” činila 12.622.000,- Kč bez DPH.

18. Nová, Dodatkem č. 1 Smlouvy aktualizovaná hodnota součtové ceny ve druhém řádku od
konce tabulky Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy, označená „Celková cena
služeb, prací a dodávek v Kč v části „A“ restaurátorského zásahu (součet položek č. 7 až
23)” činí 14 338 400,- Kč bez DPH (aktualizace hodnot Formuláře nabídkové ceny
v příloze č. 8 Smlouvy odlišena tučnou kurzívou).

IV.
Procentní navýšení ceny díla Dodatkem č. 1 Smlouvy

1. Původní cena díla dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy činila 13 243 000,- Kč bez DPH
2. Cena díla aktualizovaná Dodatkem č. 1 Smlouvy činí 14 959 400,- Kč bez DPH
3. Navýšení ceny díla Dodatkem č. 1 Smlouvy činí 1 716 400,- Kč bez DPH
4. Procentní vyjádření navýšení ceny díla Dodatkem č. 1 Smlouvy činí 12,96 % hodnoty

původního závazku ze Smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Ve všech ostatních částech zůstává Smlouva ze dne 01. 07. 2022 tímto Dodatkem č. 1
Smlouvy nedotčena.

2. Účastníci Dodatku č. 1 Smlouvy výslovně prohlašují, že si jej přečetli, souhlasí s ním, neboť
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vystavuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní
strana obdrží po jednom výtisku. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 29. 10. 2024 V Praze dne 29. 10. 2024

_____________________________
Galerie hlavního města Prahy
PhDr. Magdalena Juříková - ředitelka GHMP


