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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážený pane

odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 7.7.2025 Vaši
žádost o poskytnutí informace s názvem „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu informací, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „Žádost“).

Podle Žádosti požadujete „údaje o termínu dokončení neukončených etap výstavby Dvoreckého mostu,
včetně předpokládaného termínu kolaudace a termínu zprovoznění trati“.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:

Dle v současného platného smluvního harmonogramu budou práce na mostní konstrukci dokončeny k datu
31.1.2026. Následně bude probíhat proces kolaudace stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí stavebním
úřadem – předpoklad je termín do konce února 2026. Zahájení tramvajového provozu pak předpokládáme
ke dni 2.3.2026. Je potřeba upozornit, že může dojít k posunu dokončení, v případě nenormových
povětrnostních podmínek, při pokládce asfaltových směsí chodníků na mostě, kterou je možné provést až
jako jednu z posledních prací, která vychází termínově do pozdního podzimu.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení právní

*MHMPXPQGRJG4*
MHMPXPQGRJG4



 
  

 

 
2/2 

 

Po zprovoznění vlastního mostu a tramvajové trati budou rovněž probíhat práce na některých okolních 
plochách (část zelených ploch, část umělecké instalace). Nad rámec původního předmětu díla by měla být 
také kultivována plocha mezi ul Strakonickou a Nádražní (trojúhelník), nicméně zde nyní čekáme na stavební 
povolení a není tedy jisté, zda bude tato plocha dokončena do doby zprovoznění mostu. 
 
 
 
S pozdravem, 
 
Ing. Miroslav Dvořák 
ředitel odboru investičního 
Magistrátu hl. města Prahy 
     
      
podepsáno elektronicky  


