STRELNICNA (ZAST. TRAM KYSELOVA) - PRECHOD

dopravni znaéeni v misté praci pfi instalaci doéasného mista pro prechazeni chodcii pres TT
(instalace do¢asného mista pro piechazeni chodcti pres TT pro naslednou opravu zastavky TRAM Kyselova smér DC)

09. 10. 2026 (06:00 hod.) - 10. 10. 2026 (18:00 hod.)

W
TERMIN PRACI:
kreslil: Ing. Martin Némecek, DPP 1DC
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| STRELNIENA (ZAST. TRAM KYSELOVA) - 1.ETAPA

dopravni znaéeni v misté praci pfi zlepSeni parametri zastavky ,Kyselova” smér do centra

(zlep$eni parametri zastavky TRAM "Kyselova" smér DC)

TERMIN PRACI: 12. 10. 2026 (06:00 hod.) - 19. 10. 2026 (06:00 hod.)
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\ﬂ hlavniho mésta Prahy
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kreslil: Ing. Martin Némecek, DPP JDC
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STRELNICNA (ZAST. TRAM KYSELOVA) - 2.ETAPA

dopravni znaéeni v misté praci pfi zlepSeni parametra zastavky ,Kyselova® smér do centra

(zlepSeni parametrt zastavky TRAM "Kyselova" smér DC)
TERMIN PRACI: 19. 10. 2026 (06:00 hod.) - 02. 11. 2026 (06:00 hod.)

4 \ Dopravni podnik
\ a’ hlavniho mésta Prahy

kreslil: Ing. Martin Némecek, DPP IDC
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STRELNICNA (ZAST. TRAM KYSELOVA) - 3.ETAPA

dopravni znaéeni v misté praci pfi zlepieni parametri zastavky , Kyselova” smér z centra

(zlepSeni parametrt zastavky TRAM "Kyselova" smér ZC)
TERMIN PRACI: 02. 11. 2026 (06:00 hod.) - 16. 11. 2026 (06:00 hod.)

L7\ Dopravni podnik

¢l ;
\ﬂ hlavniho mésta Prahy kreslil: Ing. Martin Némedek, DPF JDC
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STRELNICNA (ZAST. TRAM KYSELOVA) - PRECHOD

dopravni znaéeni v misté praci pfi demontazi doéasného mista pro prechazeni chodel pres TT
(demontaz do¢asného mista pro prechazeni chodct pres TT po opravé zastavky TRAM Kyselova smér ZC)

16. 11. 2026 (06:00 - 18:00 hod.)

TERMIN PRACI:
kreslil: Ing. Martin Némecek, DPP JDC
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