



Váš dopis zn./ze dne:

14.09.2023

Č. j.:

MHMP 2006517/2023

Sp. zn.:

S-MHMP 1924068/2023

Vyřizuje/tel.:

Mgr. Veronika Svoboda

236 002 422

Počet listů/příloh: **-/0**

Datum:

26.09.2023

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – ve věci sokolovna Motol III.

Vážená paní magistro,

na základě žádosti o součinnost k vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, č. j. MHMP 1924068/2023 ze dne 14. 9. 2023, sdělujeme následující:

K fyzickému přerušení rekonstrukce venkovních ploch objektu došlo z technických důvodů. Při přípravách na umístění retenčních nádrží navržených k zachycení a ukládání srážkové vody, které zpomalují odtok dešťové vody a snižují přetížení kanalizace, byly zjištěny nové geotechnické podmínky, které se týkaly fyzikálních vlastností půdy, hornin a podzemních vod. Zjištěné geotechnické podmínky neodpovídaly technickým požadavkům pro jednotlivá pažení retenčních nádrží.

Z důvodu částečného přepracování projektové části včetně podrobných výpočtů nosnosti a zatížení bylo nutné přerušit venkovní práce.

Následně v průběhu zimních měsíců nelze realizovat většinu terénních prací z důvodů klimatických podmínek, jako jsou nízké teploty, sněhové srážky, ledovka a krupobití. To vše s ohledem na zajištění bezpečnosti pracovníků a kvalitu provedené práce.

Dále z nově zjištěných geotechnických podmínek vznikla nutnost úpravy rozmístění gabionových konstrukcí a tím zajištění efektivnější stability svahu a pevnosti podloží.

I tuto část byla nutné zpracovat do projektové dokumentace.

S pozdravem

Ing. Jan Rak
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
oddělení využití a správy objektů