

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

IČ : 27900096

DIČ : CZ27900096

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **010210259**

Objednávka :

Telefon : +420 314 004 115

Fax : +420 314 004 112

E-mail : XXXXXXXXXX

Pen. ústav : UniCredit Bank Czech Republic, a.s. **Bank. spojení :** 2106830319 / 2700

KS: 0308

Příjemce : Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

Místo určení : Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

Odběratel : Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

Datum splatnosti : 8.1.2022

Datum vystavení daňového dokladu : 1.12.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.11.2021

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 21058

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	PDP00002	Stavební práce							
		stavební práce na zakázce -Na Hutích,P6							
	1,00		4 256 786,25	4 256 786,25			4 256 786,25	0	4 256 786,25
	1,00			4 256 786,25			4 256 786,25		4 256 786,25

Fakturace celkem Kč

4 256 786,25

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	4 256 786,25	0,00	4 256 786,25
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		4 256 786,25	0,00	4 256 786,25

Fakturuje Vám, jako Správce společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“ na základě Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 3/21/5900/011 a č. smlouvy zhotovitele: 21-048 , skutečně provedené stavební práce na zakázce „Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146“

Příloha: Soupis skutečně provedených prací za období 11/2021.

VYPOČTENÁ ČÁSTKA /celkem k úhradě/ NEOBSAHUJE DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. PRO PŘÍJEMCE VZNIKÁ POVINNOST DAŇ PŘÍZNAT A ZAPLATIT.

Sazba DPH je základní 21%.



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
o provedených pracích
podklad pro fakturaci číslo: 03/2021

Název stavby: Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286

Zhotovitel: „Společnost Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“, se správcem společnosti:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy

Smluvní vztah: 3/21/5900/011

ze dne: 23.6.2021

Provedené práce: Oprava komunikace a zpevněných ploch.

Položka dle rozpočtu	cena v Kč dle OV bez DPH	Již fakturováno v Kč	Cena k fakturaci v Kč bez DPH	Zůstatek k čerpání v Kč bez DPH
CENA DLE SMLOUVY O DÍLO	17 850 674,25	2 893 817,89	4 256 786,26	10 700 070,11
SO 01 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Kafkova - Dejvická	7 974 595,39	0,-	2 016 383,24	5 958 212,15
SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany	8 484 478,86	2 545 207,89	2 150 233,01	3 789 037,96
SO 03 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady	426 000,-	170 400,-	42 600,-	213 000,-
SO 04 - ON - Ostatní náklady	965 600,-	178 210,-	47 570,-	739 820,-
FAKTURA č. CELKEM		2 893 817,89	4 256 786,25	10 700 070,11

V Praze dne



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

V Praze dne




Digitálně podepsal



Datum: 2021.12.01

07:57:18 +01'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Protokol : **Dílčí *** **X** **Konečný ***

Název stavby : Na Hutích, rek. Komunikace, P 6, č. akce 1000146 Odp. vedoucí :  Divize : 002 Výroba
Investor : Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s. Zástupce investora :  Funkce : TDI
SoD / Obj : 3/21/5900/011 Začátek stavby : 09/2021 Termín dokončení :  Vyklizení :

Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)

Popis předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Soupis provedených prací č. 03/2021– za období 11/2021	1	4 256 786,26 Kč	4 256 786,26 Kč
SO 01 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Kačkova - Dejvická		2 016 383,24 Kč	2 016 383,24 Kč
SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany		2 150 233,01 Kč	2 150 233,01 Kč
SO 03 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady		42 600,00 Kč	42 600,00 Kč
SO 04 - ON - Ostatní náklady		47 570,00 Kč	47 570,00 Kč

Přehled fakturace :

Cena díla dle SOD celkem : 17 850 674,25 Kč bez DPH Cena celkem bez DPH : 4 256 786,26 Kč
Dílčí faktury Pozastávky DPH 15 % : 0,00 Kč
DPH 21 % : 893 925,11 Kč

faktura č. 1 822 308,68 Kč
faktura č. 2 2 071 509,21 Kč
faktura č. 3 4 256 786,26 Kč
faktura č. 4
faktura č. 5
faktura č. 6
faktura č. 7
faktura č. 8
faktura č. 9
faktura č.10

Cena celkem včetně DPH : 5 150 711,37 Kč

- pozastávka :

k úhradě celkem :

5 150 711,37 Kč

Vyúčtovaná dílčí plnění včetně tohoto : 7 150 604,15 Kč


Zbývá fakturovat : 10 700 070,10 Kč 0,00 Kč

Dílo předáno : bez vad a nedodělků * s vadami a nedodělků *

* - nehodící se škrtněte

Předání protokolu :

Dne : 30.11.2021 Za zhotovitele předal :  Funkce : stavbyvedoucí
Dne : 30.11.2021  Funkce : TDI
Dne : 30.11.2021 Za objednatele odsouhlasil :  Funkce : Zástupce objednatele

Podpis :  Podpis :  Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.01

Odsouhlasením tohoto protokolu objednatel schvaluje jeho správnost a je možné uvedenou částku fakturovat dle dohodnutých podmínek !

Soupis provedených prací č. 03/2024 – za období 11/2021

Stavba: Na Hutič, rek. komunikace, P 6, č. akce 1009146

Objekt: SO 01 - Chodníkový program Na Hutič - úsek Kaňkova - Dejvická

Objednatel: Technická správa komunikací N m Prahy, a. s.

Zhotovitel: POZEJLHÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a. s.

Datum: 30.11.2021

P.Č.	Typ	Kód	Popis položky	M.J.	Množství celkem	Výkazováno	Celkem vykazováno	Vše přidáno	Zbytek množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	Vše přidáno	Zbytek Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1	D	1	Zemní práce													
1	K	113106151	Rozběrání díla a dílců vozovky a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s jalousicovými výhybny spár ručně z velkých kostek s ložem z kamene	m2	60.500		0.000		06.500	99.40	0.00		6.610.10	6.610.10	1.368.12	7.978.22
2	K	113106161	Rozběrání díla a dílců vozovky a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s jalousicovými výhybny spár ručně z drobných kostek nebo odsků s ložem z kamene	m2	9.000		0.000		8.000	71.00	0.00		568.00	568.00	119.28	687.28
3	K	113106171	Rozběrání díla a dílců vozovky a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s jalousicovými výhybny spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kamene	m2	25.700		0.000		25.700	113.60	0.00		2.919.52	2.919.52	613.10	3.532.62
4	K	113107122	Odstěrnání podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamene nebo drobného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1.573.000		0.000		1.573.000	355.00	0.00		558.415.00	558.415.00	117.267.15	675.682.15
5	K	113107130	Odstěrnání podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	747.700		0.000		747.700	568.00	0.00		424.693.60	424.693.60	89.165.86	513.859.46
6	K	113107132	Odstěrnání podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	585.000		0.000		585.000	994.00	0.00		581.400.00	581.400.00	122.112.00	703.512.00
7	K	113107141	Odstěrnání podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ztvrdlých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	719.300		0.000		719.300	99.40	0.00		71.408.42	71.408.42	15.014.67	86.423.09
8	K	113107142	Odstěrnání podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ztvrdlých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	570.000		0.000		570.000	213.00	0.00		121.410.00	121.410.00	25.496.10	146.906.10
9	K	113201112	Výmění obrub s vybouráním báz. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sviných ležících	m	192.000		0.000		192.000	113.60	0.00		21.811.20	21.811.20	4.560.35	26.371.55
10	K	113203111	Výmění obrub s vybouráním báz. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z tvrdých kostek	m	8.000		0.000		8.000	71.00	0.00		568.00	568.00	119.28	687.28
11	K	129951121	Souřadí konstrukci v otáčkových a protoklácích strojů s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepodkladového	m3	0.150		0.000		0.150	3.549.93	0.00		532.48	532.48	111.82	644.31
12	K	132251101	Hřebení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třetině skupiny 3 do 20 m3	m3	22.200		0.000		22.200	923.00	0.00		20.490.60	20.490.60	4.303.03	24.793.63
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměry uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	22.200		0.000		22.200	28.40	0.00		630.48	630.48	132.40	762.88
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neukázaného výkopku nebo sypání strojně natáklými, množství do 100 m3, z horní třetiny skupiny 1 až 3	m3	22.200		0.000		22.200	113.60	0.00		2.521.92	2.521.92	529.00	3.051.57
15	K	171201221	Poplatek za uložení slábnutého odpadu na skládce (sládkovně) zemní a kameni zařízeního do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	35.520		0.000		35.520	426.00	0.00		15.131.52	15.131.52	3.177.02	18.308.54
16	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo mezisklady bez hnutí s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	22.200		0.000		22.200	14.20	0.00		315.24	315.24	66.20	381.44
17	K	181951112	Úprava plně vypovíraných výkových rozdílů strojně v horní třetině skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1.483.000		0.000		1.483.000	14.20	0.00		21.058.60	21.058.60	4.422.31	25.480.91
18	K	181303111	Doplňky zeminy nebo substratu na rovných plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6.000		0.000		6.000	28.40	0.00		170.40	170.40	35.76	206.16
19	M	403111101	základna zpevněná, v1	m2	1.800		0.000		1.800	2.130.00	0.00		3.834.00	3.834.00	807.24	4.641.24
20	K	212751134	Zakládání	m	120.000		0.000		120.000	355.00	0.00		42.600.00	42.600.00	8.948.00	51.548.00
21	K	564831111	Podklad ze železobetonu SO s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	755.000		0.000		755.000	142.00	0.00		107.210.00	107.210.00	22.514.16	129.724.16

22	K	504651111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II 150 mm	m2	95,000		0,000	47,500	47,500	184,60	0,00	8 788,50	8 788,50	17 537,00	3 082,77	21 219,77
23	K	504651111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II 200 mm	m2	633,000		0,000	316,000	316,000	241,40	0,00	70 282,40	70 523,80	152 806,20	32 080,30	184 886,50
24	K	507114112	Podklad ze směsi smlévané cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (P8, II), po zhutnění II 100 mm	m2	850,000		0,000		850,000	426,00	0,00	0,00	302 100,00	302 100,00	70 041,00	438 141,00
25	K	507122111	Podklad ze směsi smlévané cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (KSC, I), po zhutnění II 120 mm	m2	570,000		0,000		570,000	312,40	0,00	0,00	178 088,00	178 088,00	37 304,28	215 492,28
26	K	573111112	Povrch mletí P1 z asfaltu silnicového s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	570,000		0,000		570,000	21,30	0,00	0,00	12 141,00	12 141,00	2 549,61	~2 009,0*
27	K	573231108	Povrch spopovce P5 bez posypu kamenivem za silnicí emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	520,000		0,000		520,000	11,36	0,00	0,00	5 907,20	5 907,20	1 240,51	7 147,71
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, I, po zhutnění II 40 mm	m2	520,000		0,000		520,000	298,20	0,00	0,00	155 064,00	155 064,00	32 563,44	187 627,44
29	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění II 50 mm	m2	520,000		0,000		520,000	340,80	0,00	0,00	177 216,00	177 216,00	37 215,36	214 431,36
30	K	57814421R	Doplňení asfaltových vozovky teplotní obrub	m2	23,000		0,000		23,000	710,00	0,00	0,00	16 330,00	16 330,00	3 420,30	10 549,30
31	K	591111111	Kladení dlažby z kotelic s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici velkých z kamene, do lože z kamenná ležebního	m2	69,000		0,000		69,000	497,00	0,00	0,00	34 283,00	34 283,00	7 201,53	41 484,53
32	M	591111111	Kladení dlažby z kotelic s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici drobných z kamene, do lože z kamenná ležebního	m2	93,000		0,000		93,000	639,00	0,00	0,00	59 427,00	59 427,00	12 470,87	71 906,87
33	K	591211111	Kladení dlažby z kotelic s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	564,000		0,000		564,000	1 085,00	0,00	0,00	621 060,00	621 060,00	130 611,60	752 571,60
34	M	591211111	Kladení dlažby z kotelic s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	564,000		0,000		564,000	1 085,00	0,00	0,00	621 060,00	621 060,00	130 611,60	752 571,60
35	K	591442111	Kladení dlažby z kotelic s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	57,500		0,000		57,500	355,00	0,00	0,00	20 412,50	20 412,50	4 288,63	24 699,13
36	M	59244421R	Kladení dlažby z kotelic s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	57,500		0,000		57,500	355,00	0,00	0,00	20 412,50	20 412,50	4 288,63	24 699,13
37	K	596811120	Kladení dlažby z kotelic s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	57,500		0,000		57,500	355,00	0,00	0,00	20 412,50	20 412,50	4 288,63	24 699,13
38	M	59244421R	Kladení dlažby z kotelic s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	57,500		0,000		57,500	355,00	0,00	0,00	20 412,50	20 412,50	4 288,63	24 699,13
39	M	59244421R	Kladení dlažby z kotelic s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	57,500		0,000		57,500	355,00	0,00	0,00	20 412,50	20 412,50	4 288,63	24 699,13
40	M	59244421R	Kladení dlažby z kotelic s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	57,500		0,000		57,500	355,00	0,00	0,00	20 412,50	20 412,50	4 288,63	24 699,13
41	M	59244421R	Kladení dlažby z kotelic s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	57,500		0,000		57,500	355,00	0,00	0,00	20 412,50	20 412,50	4 288,63	24 699,13
42	K	899131113	Výměna šachetového rámu II D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a beton	kus	2,000		0,000		2,000	12 780,00	0,00	0,00	25 560,00	25 560,00	5 367,60	30 927,60
43	K	89923111R	Pročištění stávajícího UV	kus	5,000		0,000		5,000	994,00	0,00	0,00	4 970,00	4 970,00	1 043,70	6 013,70
44	K	89923111R	Výšková úprava povrchových uzávěrů	kus	4,000		0,000		4,000	2 130,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	1 780,20	10 300,20
45	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího tělesa, kotelice nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	12,000		0,000		12,000	2 130,00	0,00	0,00	25 560,00	25 560,00	5 367,60	30 927,60
46	K	912221111	Montáž směrovací sloupky ocelového průřezového ročním beraněním silnicového	kus	1,000		0,000		1,000	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00	89,48	515,48
47	M	912221111	Montáž směrovací sloupky ocelového průřezového ročním beraněním silnicového	kus	1,000		0,000		1,000	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00	89,48	515,48
48	K	914111111	Montáž světlé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemem na sloupky nebo konzoly	kus	10,000		0,000		10,000	241,40	0,00	0,00	2 414,00	2 414,00	500,94	2 920,94
49	M	914111111	Montáž světlé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemem na sloupky nebo konzoly	kus	10,000		0,000		10,000	241,40	0,00	0,00	2 414,00	2 414,00	500,94	2 920,94
50	M	914111111	Montáž světlé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemem na sloupky nebo konzoly	kus	10,000		0,000		10,000	241,40	0,00	0,00	2 414,00	2 414,00	500,94	2 920,94
51	M	914111111	Montáž světlé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemem na sloupky nebo konzoly	kus	10,000		0,000		10,000	241,40	0,00	0,00	2 414,00	2 414,00	500,94	2 920,94
52	M	914111111	Montáž světlé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemem na sloupky nebo konzoly	kus	10,000		0,000		10,000	241,40	0,00	0,00	2 414,00	2 414,00	500,94	2 920,94
53	K	914511111	Montáž sloupky dopravních značek dle 3.5 m do betonového základu	kus	5,000		0,000		5,000	284,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	298,20	1 718,20
54	M	914511111	Montáž sloupky dopravních značek dle 3.5 m do betonového základu	kus	5,000		0,000		5,000	284,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	298,20	1 718,20
55	K	915111115	Vodorovné dopravní značení sítěčnou barvou dle šířky 125 mm souvislá	m	25,000		0,000		25,000	11,36	0,00	0,00	284,00	284,00	50,64	334,64
56	K	91511111R	Vodorovné dopravní značení sítěčnou barvou dle šířky 125 mm souvislá	m	130,000		0,000		130,000	21,30	0,00	0,00	2 769,00	2 769,00	591,48	3 360,48

57	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stíhané barvou dílčí čára šířky 125 mm	m	42,000	42,000	4,26	0,00	0,00	0,00	1,78 02	1,78 02	37,57	216,40
58	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stíhané barvou přechody pro chodce, šipky	m2	26,000	20,000	99,40	0,00	0,00	0,00	2,584 40	2,584 40	542,72	3 127,12
59	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stíhaným pláštěm dílčí čára šířky 125 mm	m	25,000	25,000	56,80	0,00	0,00	0,00	1,420 00	1,420 00	208,20	1 711,20
60	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stíhaným pláštěm dílčí čára šířky 125 mm	m	42,000	42,000	14,20	0,00	0,00	0,00	596,40	596,40	125,24	721,64
61	K	91521112R	Vodorovné dopravní značení stíhaným pláštěm dílčí čára šířky 125 mm	m	130,000	130,000	99,40	0,00	0,00	0,00	12 922 00	12 922 00	2 713 02	15 635 02
62	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stíhaným pláštěm přechody pro chodce, šipky	m2	26,000	26,000	397,60	0,00	0,00	0,00	10 337 00	10 337 00	2 170 90	12 508 50
63	K	915611111	Přeznačení pro vodorovné značení stíhané barvou nebo prováděné z	m	197,000	197,000	7,10	0,00	0,00	0,00	1 308 70	1 308 70	273,73	1 009,41
64	K	915621111	Přeznačení pro vodorovné značení stíhané barvou nebo prováděné z	m2	26,000	26,000	35,50	0,00	0,00	0,00	923 00	923 00	103,82	1 116 63
65	K	916111113	Ozazení silnicí, obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem II. přes 50	m	18,500	18,500	355,00	0,00	0,00	0,00	6 567 50	6 567 50	1 379 18	7 946 68
66	K	916111123	Ozazení silnicí, obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem II. přes 50	m	7,500	7,500	355,00	0,00	0,00	0,00	2 662 50	2 662 50	559,13	3 221 63
67	K	916241113	Ozazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár	m	271,000	271,000	355,00	0,00	0,00	0,00	96 205 00	96 205 00	2 1203 06	116 408 05
68	M	917001111	Obrubník kamenný, barvou pro třídu 200/2,40 mm	m	54,000	54,000	2 334,00	0,00	0,00	0,00	125 556 00	125 556 00	2 662 50	1 164 08 05
69	M	917001112	Obrubník kamenný, barvou pro třídu 200/2,40 mm	m	71,000	71,000	2 334,00	0,00	0,00	0,00	164 010 00	164 010 00	3 601 41	1 525 09 05
70	M	917001113	Obrubník kamenný, barvou pro třídu 200/2,40 mm	m	4,000	4,000	2 334,00	0,00	0,00	0,00	9 336 00	9 336 00	207,55	8 528 45
71	M	917001114	Obrubník kamenný, barvou pro třídu 200/2,40 mm	m	8,000	8,000	2 334,00	0,00	0,00	0,00	18 672 00	18 672 00	415,10	17 043 55
72	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu	m3	22,000	22,000	3 550,00	0,00	0,00	0,00	78 100 00	78 100 00	1 601 41	6 288 61
73	K	919112233	Rezdání dlažebních spár v železném krytu vývoletu komůrek pro těsnici závlaku	m	61,000	61,000	85,20	0,00	0,00	0,00	5 197 20	5 197 20	1 001 41	5 288 61
74	K	919121132	Uložení dlažebních spár závlaku za studena v cementobetonovém nebo	m	61,000	61,000	184,60	0,00	0,00	0,00	11 260 60	11 260 60	2 304 73	13 615 33
75	K	919735111	Rezdání silničního železného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	7,500	7,500	71,00	0,00	0,00	0,00	537 50	537 50	111,83	644,33
76	K	919735112	Rezdání silničního železného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	61,000	61,000	85,20	0,00	0,00	0,00	5 197 20	5 197 20	1 001 41	6 288 61
77	K	92312514R	Ochlepní aluplastu VO	kus	1,000	1,000	2 840,00	0,00	0,00	0,00	2 840 00	2 840 00	596 40	3 436 40
78	K	93511211R	Ozazení betonového kádového žlabu vč. krycí desky s vyplněním a zařazením	m	270,000	270,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00	383 400 00	383 400 00	80 514 00	463 914 00
79	M	93511211R	Spár cementovou maltou do lože II. 100mm ze škrtkopísku, obzyp škrtkopískem	m	270,000	270,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00	383 400 00	383 400 00	80 514 00	463 914 00
80	M	93511211R	Spár cementovou maltou do lože II. 100mm ze škrtkopísku, obzyp škrtkopískem	m	270,000	270,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00	383 400 00	383 400 00	80 514 00	463 914 00
81	K	938509111	Číslení vozovek metrem bílá, prachy nebo hnědý náčrt s odklizením na	m2	7 415,000	7 415,000	4,26	0,00	0,00	0,00	31 587 00	31 587 00	6 613 48	38 200 48
82	K	966006132	Odstínění dopravních nebo orientačních značek se sklopem s uložením hmot	kus	5,000	5,000	284,00	0,00	0,00	0,00	1 420 00	1 420 00	298 20	718 20
83	K	966006111	Odstínění dopravních nebo orientačních značek s uložením hmot na vzdálenosti	kus	7,000	7,000	42,60	0,00	0,00	0,00	298 20	298 20	62 62	360 82
84	K	966007123	Odstínění vodorovného dopravního značení třezování značením pláštěm	m2	8,000	8,000	355,00	0,00	0,00	0,00	2 840 00	2 840 00	596 40	3 436 40
85	K	979024443	Odstínění vodorovných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením	m	192,000	192,000	42,60	0,00	0,00	0,00	8 179 20	8 179 20	1 717 63	9 896 83
86	K	979071111	Odstínění vodorovných prvků komunikací od spojovacího materiálu s uložením	m2	74,500	74,500	28,40	0,00	0,00	0,00	2 115 80	2 115 80	444,32	2 560 12
87	K	979071121	Odstínění vodorovných prvků komunikací od spojovacího materiálu s uložením	m2	8,000	8,000	28,40	0,00	0,00	0,00	227 20	227 20	47 71	274 91
D		987	Přesun sítě					0,00	0,00	0,00	1 176 263,35	1 176 263,35		1 422 066,64

Soupis provedených prací č. 03/2021 – za období 11/2021

Stavba: Na Huliš, rek. Komunikace, P 6, č. akce 1000146

Objekt: SO 02 - Chodníkový program Na Huliš - úsek Dejčická - Národní obrany

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m Prahy, n.s.

Zhotovitel: POZEJNÍ KOMUNIKACE ROHEMIA, s.s.

Datum: 30.11.2021

P.č.	Typ	Kat.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Vykurováno 09 2021	Vykurováno 10 2021	Celkem vykurováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulý období Kč	ve sledovaném období Kč	Rozdíl	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH	
D 1			Zemní práce															
1 K	1	113108151	Rozšíření dlažby a dlažby vozovky a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kositel s lícem z kamenné	m2	60.000	9.800	20.000	20.000	20.000	40.000	90,40	464.816,54	252.587,50	0,00	3.970,00	5.964,00	1.252,44	7.216,44
2 K	1	113109181	Rozšíření dlažby a dlažby vozovky a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kositel nebo odtisku z lazelem z kamenné	m2	9.800	12.400	9.600	9.800	0,000	0.000	71,00	695,80	0,00	0,00	695,80	146,12	841,92	
3 K	1	113108171	Rozšíření dlažby a dlažby vozovky a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z zámkové dlažby s lícem z kamenné	m2	24.800	12.400	9.600	22.000	0,000	2.800	113,60	2.498,20	0,00	0,00	318,06	2.816,26	591,63	3.408,91
4 K	1	113107122	Odstředění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenné hrubého dracého, o tl. vstřpy přes 100 do 200 mm	m2	1.861.000	540.000	26.600	549.600	0.000	1.221.000	355,00	0.00	227.200,00	433.455,00	600.895,00	138.737,95	2.733.333,95	
5 K	1	113107130	Odstředění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu	m2	739.200	540.000	26.600	549.600	0.000	169.600	508,00	323.532,80	0,00	96.332,80	419.865,60	88.171,78	508.037,38	
6 K	1	113107132	Odstředění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu	m2	800.000	540.000	26.600	549.600	0.000	800.000	994,00	0.00	0,00	0,00	796.200,00	168.992,00	965.192,00	
7 K	1	113107141	Odstředění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z žulových, o tl. vstřpy do 50 mm	m2	739.200	540.000	26.600	549.600	0.000	169.600	99,40	56.818,24	0,00	16.827,24	73.476,48	15.430,00	88.906,48	
8 K	1	113107142	Odstředění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z žulových, o tl. vstřpy přes 50 do 100 mm	m2	780.000	540.000	26.600	549.600	0.000	780.000	213,00	0.00	0,00	0,00	166.140,00	34.889,40	201.029,40	
9 K	1	113201112	Vyměnění a vyzkoušení oře s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních vozidel	m	185.000	85.000	90.000	175.000	0.000	10.000	113,60	1.088,00	0,00	0,00	1.138,00	21.016,00	4.413,76	25.429,76
10 K	1	120951121	Bourání konstrukcí v odpadkových a protokapacích stropě s přemístěním suti na hromadu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu podlaží nepodlažního	m3	0.100	0.050	0.050	0.050	0.000	0.050	3.540,00	177,50	0,00	0,00	177,50	3.717,50	78,55	4.296,05
11 K	1	132951101	Hubení nezapařených tříh tříh do 800 mm stupně a urovnáním dna do předepsané profily a sádru v horní třídě tříhlosti I. skupiny 1 až 3	m3	38.350	33.750	33.750	33.750	0.000	4.600	123,00	31.151,25	0,00	0,00	4.245,80	35.397,05	7.433,38	42.830,43
12 K	1	182351103	Vedrové přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, nález se složením bez rozhrnutí z horniny tříhlosti I. skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	38.350	33.750	33.750	33.750	0.000	4.600	28,40	985,50	0,00	0,00	130,64	1.086,14	228,72	1.314,86
13 K	1	107151101	Nakládání, skládání a převládání neuhleného výkopu nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny tříhlosti I. skupiny 1 až 3	m3	38.350	33.750	33.750	33.750	0.000	4.600	113,60	3.334,00	0,00	0,00	522,58	4.356,58	914,88	5.271,46
14 K	1	17201221	Poplatek za uložení slábného odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameni třídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	61.300	54.000	54.000	54.000	0.000	7.300	428,00	23.004,00	0,00	0,00	3.135,36	26.139,36	5.489,27	31.628,63
15 K	1	171951201	Uložení sypání na skládce nebo neskládky bez hnutí a upravením určené sypání do předepsaného typu	m3	38.350	33.750	33.750	33.750	0.000	4.600	14,20	479,25	0,00	0,00	85,32	544,57	114,36	658,93
16 K	1	181051112	Uprava půdní vyzvozním výzkových rozloží strojně v horní třídě tříhlosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1.746.000	540.000	26.600	549.600	0.000	1.106.000	14,20	0,00	0,00	0,00	15.705,20	24.783,20	5.208,57	29.991,77
17 K	1	182303111	Dopravní zeminy nebo substrátu na travnatých plochách Housřky do 50 mm v rovné nebo na svahu do 1:5	m2	8.500	540.000	26.600	549.600	0.000	8.500	28,40	0,00	0,00	0,00	241,40	241,40	50,08	291,48
18 K	1	182303111	Dopravní zeminy nebo substrátu na travnatých plochách Housřky do 50 mm v rovné nebo na svahu do 1:5	m2	8.500	540.000	26.600	549.600	0.000	8.500	28,40	0,00	0,00	0,00	241,40	241,40	50,08	291,48
19 K	1	182303111	Dopravní zeminy nebo substrátu na travnatých plochách Housřky do 50 mm v rovné nebo na svahu do 1:5	m2	8.500	540.000	26.600	549.600	0.000	8.500	28,40	0,00	0,00	0,00	241,40	241,40	50,08	291,48
20 K	1	212751134	Zakládání	m	160.000			0.000	0.000	160.000	356,00	0,00	0,00	0,00	56.960,00	11.929,00	68.889,00	
D 5			Komunikace pozemní															
20 K	1	564831111	Podlaží ze třídnění SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II. 100 mm	m2	700.000		480.000	480.000	180.000	40.000	142,00	66.180,00	25.960,00	5.680,00	99.400,00	20.374,00	120.274,00	
21 K	1	564851111	Podlaží ze třídnění SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II. 150 mm	m2	110.000			0.000	70.000	40.000	164,00	0.00	12.922,00	7.344,00	20.306,00	4.284,26	24.590,26	
22 K	1	564881111	Podlaží ze třídnění SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II. 200 mm	m2	936.000			0.000	468.000	468.000	241,40	0.00	112.975,20	112.975,20	225.950,40	47.449,58	273.399,98	
23 K	1	567141112	Podlaží ze třídnění SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II. 100 mm	m2	810.000		340.000	340.000	360.000	110.000	428,00	1.444.000,00	153.340,00	48.660,00	345.960,00	72.442,60	418.402,60	

24	K	59112111	Podklad ze směsi šmelové cementem SC bez dialektů spár, s rozptýlením a zhuštěním SC B10 (KSC II), po zhuštění II, 120 mm	m2	800,000	0,000	0,000	0,000	312,40	0,00	248 990,00	248 990,00	52 483,20	302 403,20
25	K	57311112	Prostřední silniční P1 z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	728,000	0,000	0,000	0,000	21,30	0,00	15 463,80	15 463,80	3 247,40	18 711,20
26	K	57323108	Podklad spojující PS bez posypu kamenivem ze směsí emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	728,000	0,000	0,000	0,000	11,36	0,00	8 272,36	8 247,36	1 721,85	9 969,21
27	K	57713411	Asfaltový beton viskózní oboustranný ACO 11 (ABS), s rozptýlením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m I, po zhuštění II, 10 mm	m2	728,000	0,000	0,000	0,000	208,20	0,00	216 432,20	216 432,20	45 463,57	261 895,77
28	K	57714512	Asfaltový beton viskózní ACO 16 (ABS), s rozptýlením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění II, 50 mm	m2	728,000	0,000	0,000	0,000	340,80	0,00	247 420,80	247 420,80	51 105,37	298 526,17
29	K	59111111	Kladení dlažby z kásek s provedením švu do II 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m kamenné, do švu z kamenné litého	m2	87,500	0,000	32,000	0,000	487,00	15 904,00	17 643,50	33 547,50	7 044,85	44 592,35
30	K	59121111	Kladení dlažby z kásek s provedením švu do II 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných	m2	83,000	0,000	0,000	0,000	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	K	59121111	Kladení dlažby z kásek s provedením švu do II 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných	m2	83,000	0,000	0,000	0,000	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	K	59121111	Kladení dlažby z kásek s provedením švu do II 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných	m2	83,000	0,000	0,000	0,000	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	K	59142111	Kladení dlažby z mrazové kamínky pro peči s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m dvojbarevné a vícebarevné, s tolem II, do 40 mm z cementové malty	m2	565,000	0,000	28,000	0,000	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	K	59142111	Kladení dlažby z mrazové kamínky pro peči s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m dvojbarevné a vícebarevné, s tolem II, do 40 mm z cementové malty	m2	565,000	0,000	28,000	0,000	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	K	59081120	Kladení dlažby z mrazové kamínky pro peči s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m dvojbarevné a vícebarevné, s tolem II, do 40 mm z cementové malty	m2	47,350	0,000	2,500	0,000	355,00	687,50	2 964,25	16 608,25	3 520,84	20 192,09
36	K	59081120	Kladení dlažby z mrazové kamínky pro peči s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m dvojbarevné a vícebarevné, s tolem II, do 40 mm z cementové malty	m2	47,350	0,000	2,500	0,000	355,00	687,50	2 964,25	16 608,25	3 520,84	20 192,09
37	K	59081120	Kladení dlažby z mrazové kamínky pro peči s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m dvojbarevné a vícebarevné, s tolem II, do 40 mm z cementové malty	m2	47,350	0,000	2,500	0,000	355,00	687,50	2 964,25	16 608,25	3 520,84	20 192,09
38	K	59081120	Kladení dlažby z mrazové kamínky pro peči s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m dvojbarevné a vícebarevné, s tolem II, do 40 mm z cementové malty	m2	47,350	0,000	2,500	0,000	355,00	687,50	2 964,25	16 608,25	3 520,84	20 192,09
39	K	59081120	Kladení dlažby z mrazové kamínky pro peči s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m dvojbarevné a vícebarevné, s tolem II, do 40 mm z cementové malty	m2	47,350	0,000	2,500	0,000	355,00	687,50	2 964,25	16 608,25	3 520,84	20 192,09
40	K	89023111R	Trubní vedení	kus	9,000	0,000	0,000	0,000	4 200,00	0,00	0,00	66 740,00	8 091,40	74 831,40
41	K	89023111R	Trubní vedení	kus	5,000	0,000	0,000	0,000	994,00	0,00	0,00	38 340,00	1 043,70	39 383,70
42	K	89043111	Výklova úprava plynových uzávěrů	kus	4,000	0,000	0,000	0,000	2 130,00	0,00	0,00	8 520,00	1 789,20	10 309,20
43	K	91222111	Montáž srovnávacího sloupku ocelového průtlačného ručním beraněním silničního	kus	2,000	0,000	0,000	0,000	2 130,00	0,00	0,00	14 910,00	3 131,10	18 041,10
44	K	91222111	Montáž srovnávacího sloupku ocelového průtlačného ručním beraněním silničního	kus	2,000	0,000	0,000	0,000	2 130,00	0,00	0,00	14 910,00	3 131,10	18 041,10
45	K	91411111	Montáž srovnávacího sloupku ocelového průtlačného ručním beraněním silničního	kus	2,000	0,000	0,000	0,000	2 130,00	0,00	0,00	14 910,00	3 131,10	18 041,10
46	K	91411111	Montáž srovnávacího sloupku ocelového průtlačného ručním beraněním silničního	kus	2,000	0,000	0,000	0,000	2 130,00	0,00	0,00	14 910,00	3 131,10	18 041,10
47	K	91411111	Montáž srovnávacího sloupku ocelového průtlačného ručním beraněním silničního	kus	2,000	0,000	0,000	0,000	2 130,00	0,00	0,00	14 910,00	3 131,10	18 041,10
48	K	91411111	Montáž srovnávacího sloupku ocelového průtlačného ručním beraněním silničního	kus	2,000	0,000	0,000	0,000	2 130,00	0,00	0,00	14 910,00	3 131,10	18 041,10
49	K	91411111	Montáž srovnávacího sloupku ocelového průtlačného ručním beraněním silničního	kus	2,000	0,000	0,000	0,000	2 130,00	0,00	0,00	14 910,00	3 131,10	18 041,10
50	K	91451111	Montáž srovnávacího sloupku ocelového průtlačného ručním beraněním silničního	kus	3,000	0,000	0,000	0,000	284,00	0,00	0,00	852,00	176,12	1 028,12
51	K	91451111	Montáž srovnávacího sloupku ocelového průtlačného ručním beraněním silničního	kus	3,000	0,000	0,000	0,000	284,00	0,00	0,00	852,00	176,12	1 028,12
52	K	91511115	Vodovodné dopravní značení sříhání barvou dělicí čára šířky 125 mm související sříhání	m	11,000	0,000	0,000	0,000	11,36	0,00	124,96	124,96	26,24	151,20
53	K	91511111R	Vodovodné dopravní značení sříhání barvou dělicí čára šířky 125 mm související sříhání	m	145,000	0,000	0,000	0,000	21,30	0,00	3 088,50	3 088,50	648,59	3 737,09
54	K	91511111R	Vodovodné dopravní značení sříhání barvou dělicí čára šířky 125 mm související sříhání	m2	14,000	0,000	0,000	0,000	99,40	0,00	1 391,80	1 391,80	292,24	1 684,04
55	K	91511111R	Vodovodné dopravní značení sříhání barvou dělicí čára šířky 125 mm související sříhání	m	11,000	0,000	0,000	0,000	56,80	0,00	824,80	824,80	131,24	956,04
56	K	91523112R	Vodovodné dopravní značení sříháním píselem dělicí čára šířky 125 mm související sříhání	m	145,000	0,000	0,000	0,000	90,40	0,00	14 413,00	14 413,00	3 026,73	17 439,73
57	K	91523112	Vodovodné dopravní značení sříháním píselem dělicí čára šířky 125 mm související sříhání	m2	14,000	0,000	0,000	0,000	307,60	0,00	5 568,40	5 568,40	1 108,04	6 676,44
58	K	91581111	Předznamenání pro vodovodné značení sříhání barvou nebo provedené z nátěrových hmot píselem	m	156,000	0,000	0,000	0,000	7,10	0,00	1 107,40	1 107,40	232,40	1 339,80
59	K	91581111	Předznamenání pro vodovodné značení sříhání barvou nebo provedené z nátěrových hmot píselem	m2	14,000	0,000	0,000	0,000	35,50	0,00	497,00	497,00	104,37	601,37
60	K	91611113	Ozazení silniční oboustranné z dialektů kásek v jedné řadě s tolem II přes švu do 100 mm, s vyplněním a zafixováním cementovou maltou z velkých kásek s boční opěrou z betonu prosého, do švu z betonu prosého téže značky	m	9,000	0,000	0,000	0,000	355,00	3 185,00	0,00	0,00	670,85	3 855,85

01	K	010111123	Otazeni stenni obnuby z dlažebních kovek v jedné řadě s křemlem 100 mm s vyplněním a zálitím spár cementovou maltou z drobných kovek s boční opěrou z betonu prostého, do toho z	m	10,000	0,000	0,000	13,000	355,00	0,00	0,00	3,550,00	745,50	4 295,50
02	K	010241113	Otazeni obrobku kamenného se zřízením křesla, s vyplněním a zálitím spár cementovou maltou ležatého a boční opěrou z betonu prostého, do toho z	m	305,000	132,000	116,000	57,000	355,00	48,860,00	20,235,00	108,275,00	22 737,75	131 012,75
03	M	010301113	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	m	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	M	010401113	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	m	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	M	010501113	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	m	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	K	010601121	Lože pod obnohou, křehké nebo obnuby z dlažebních kovek z betonu prostého	m3	24,000	8,340	12,000	3,860	3 550,00	28 807,00	12 993,00	85 700,00	17 892,00	103 592,00
07	K	010712233	Rezaní dlažebních spár z žulového křemle nebo podkladu houbky do 50 mm šířky 20 mm, houbky 40 mm	m	10,000	0,000	0,000	0,000	85,20	0,00	852,00	852,00	178,92	1 030,92
08	K	010812132	Utěrační dlažebních spár zálitím ze stěrky v cementobetonovém nebo žulovém křemle včetně adhezivního nátěru s tlustým profilem pod zálitím, pro křemle šířky 20 mm, houbky 40 mm	m	10,000	3,000	0,000	7,000	184,80	553,60	1 909,20	1 848,00	184,80	2 233,60
09	K	010912511	Rezaní stěnového žulového křemle nebo podkladu houbky do 50 mm šířky 20 mm, houbky 40 mm	m	10,000	0,000	0,000	0,000	71,00	0,00	710,00	710,00	140,10	850,10
10	K	011012311	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	m	144,000	75,000	0,000	89,000	1 420,00	106 200,00	97 680,00	204 480,00	42 540,80	247 020,80
11	M	011101113	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	m	144,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	M	011201113	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	m	144,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	K	0113000111	Ciklární vozovka, malovaná bílou, opěru nebo hliněnou náosť s odkášením na	m2	8 050 000	935 000	2 000 000	5 115 000	4,26	3 983,10	8 520,00	34 293,00	7 201,53	41 494,53
14	K	0114000132	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	kus	3,000	2,000	0,000	1,000	284,00	548,00	284,00	85,00	178,82	1 030,92
15	K	0115000211	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	kus	8,000	2,000	0,000	4,000	42,00	95,20	170,40	255,60	53,68	309,28
16	K	0116002443	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	m	185,000	66,000	195,000	0,000	42,00	4 473,00	3 408,00	7 681,00	1 655,74	9 336,74
17	K	0117007111	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	m2	60,000	32,000	28,000	0,000	28,40	508,80	795,20	1 704,00	357,84	2 061,84
18	K	0118007121	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	m2	9,600	9,600	0,000	0,000	28,40	278,32	0,00	278,32	58,72	337,04
19	D	0119007121	Otazeni kamenného zálití spár 120x240mm	l	170,000	120,000	341,000	0,000	28,40	9 701,44	10 168,16	16 869,60	4 178,92	21 048,52
20	K	0120021551	Vodovodná doprava suti bez náložní, ale se složením a s hrubým urovňováním	l	700,000	212,000	341,000	0,000	28,40	9 701,44	10 168,16	16 869,60	4 178,92	21 048,52
21	K	0121021550	Vodovodná doprava suti bez náložní, ale se složením a s hrubým urovňováním	l	17 517,260	5 300,000	8 540,000	0,000	6 977,290	7,10	40 634,00	124 372,46	26 118,22	150 490,68
22	K	0122021581	Vodovodná doprava suti bez náložní, ale se složením a s hrubým urovňováním	l	690,774	18,000	300,000	0,000	381,774	42,80	766,80	12 260,57	6 260,16	18 520,73
23	K	0123021580	Vodovodná doprava suti bez náložní, ale se složením a s hrubým urovňováním	l	17 494,350	450,000	450,000	7 500,000	9 544,350	7,10	3 195,00	124 209,88	26 084,06	150 293,94
24	K	0124021571	Vodovodná doprava vybraných hmot bez náložní, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	l	244,042	40,000	103,875	0,000	568,00	36 872,60	0,00	138 015,80	29 124,33	187 140,13
25	K	0125021570	Vodovodná doprava vybraných hmot bez náložní, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	l	6 101,050	1 505,025	2 946,475	0,000	3 105,425	7,10	18 428,04	43 317,46	6 006,67	52 741,12
26	K	0126021611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu suti	l	700,000	120,000	288,000	0,000	411,000	142,00	0,00	99 487,98	20 894,55	120 382,53
27	K	0127021612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu vybraných hmot	l	943,848	0,000	0,000	0,000	843,848	284,00	0,00	207 067,06	56 273,06	324 340,15
28	K	0128021681	Pojízda za účelem sádkování odpadů na recyklační skládce (sládkování) z	l	690,504	0,000	0,000	0,000	599,504	227,20	0,00	136 207,31	33 314,73	169 522,04
29	K	0129021673	Pojízda za účelem sádkování odpadů na recyklační skládce (sládkování) z	l	700,880	175,600	289,600	0,000	411,090	428,00	0,00	175 124,34	27 493,94	301 177,87
30	K	0130021675	Pojízda za účelem sádkování odpadů na recyklační skládce (sládkování) z	l	244,042	63,825	0,000	160,217	428,00	27 493,43	0,00	76 772,44	103 061,80	125 793,80
31	D	0131000000	Přesun hmot	l	384,452	120,000	256,000	24,452	142,00	17 040,00	213 009,00	338 059,38	46 012,16	61 774,74
32	K	0132020111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s křemlem dlažebních dopravní	l	384,452	120,000	256,000	24,452	142,00	17 040,00	213 009,00	338 059,38	46 012,16	61 774,74



91	K	098223094	Přesun hmot pro porovnání komunikace s ložem dřížděným přepínací k ceně za zvýšení přisun přes vyměření napětí dopravní vzáhllosti do 5000 m	1	0 800.500	3 000 000	3 000 000	6 250 000	6 10 500	28.40	85 200.00	177 500.00	17 338.20	270 118.20	58 808.00	338 848.20
	D	PSV	Přesun a dodávky PSV								0.00	14 910.00	9 290.00	24 140.00		20 209.40
	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynným													
92	K	711081112	Isolace proti vlhkosti a berilátové vodě napovrým tólem na ploše vodorovné v vstupu ochranná, ochvěřovací a dřevělní výška nospku 8.0 mm, li (do 0.8 mm)	m ²	100.000	0.000		100.000	60 000	142.00	0.00	14 200.00	8 620.00	22 720.00	4 171.20	27 491.20
93	K	098711201	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynným stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzáhllosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	200.000	0.000		100.000	100 000	7.10	0.00	710.00	710.00	1 420.00	288.20	1 718.20

Celkem 2 545 207.89 2 150 233.01 3 789 037.96 8 444 478.86 10 759 219.40

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.		Za objednatele: Technická správa komunikací hl.m Prahy, a.s.	
Datum: 30.11.2021	Datum: 30.11.2021	Digitálně podepsal	
Jméno a příjmení: [redacted]	Jméno a příjmení: [redacted]	Datum: 2021.12.01	
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]	07:59:42 +01'00'	



Soupis provedených prací č. 03/2021 – za období 11/2021

Stavba: Na Huti, rek. komunikace, p. s. č. akce 1000146

Objekt: SO 03 - VRN Vedlejší rozpočtové sklady


Objednatel: Technická správa komunikací hl.m Prahy, a.s.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 30.11.2021

P.č.	Typ	Kod	Popis položky	MJ	Množství celkem	Vykonáno dle 0 2021	Vykonáno dle 10 2021	Celkem vykonáno	Ve lhůtovém období	Změna množství	Jednotková cena	Celkem za množství období Kč	ve středním období Kč	Změna Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,200	0,200	0,400	0,100	0,500	142 000,00	56 800,00	14 200,00	71 000,00	142 000,00	29 820,00	171 820,00
2	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	0,200	0,200	0,400	0,100	0,500	142 000,00	56 800,00	14 200,00	71 000,00	142 000,00	29 820,00	171 820,00
3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	0,200	0,200	0,400	0,100	0,500	142 000,00	56 800,00	14 200,00	71 000,00	142 000,00	29 820,00	171 820,00
Celkem													42 600,00	213 000,00	426 000,00		513 460,00

Celkem



Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 30.11.2021

Jméno a příjmení:

Podpis

Za objednatele: Technická správa komunikací hl.m Prahy

Datum: 30.11.2021

Jméno a příjmení:

Podpis

Za objednatele: Technická správa komunikací hl.m Prahy, a.s.

Datum: 30.11.2021

Jméno a příjmení:

Podpis

Digitálně podepsal

Ing.

Datum: 2021.12.01

08:00:19 +01'00'

