

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

1. SMLUVNÍ STRANY:

zhotovitel (předávající):

Fastav Bau s.r.o.

Náměstí IP Pavlova 1789/5 , 120 00 Praha 2

IČ: 27078141

objednatel (přebírající):

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění byly práce v souladu s objednávkou č. OBJ/35/03/008166/2019 - rekonstrukce střech objektu č. 3 a teras objektů č. 4 a 5 Hasičské stanice č. 1 Praha 1 Nové Město a následným odsouhlaseným dodatkem – navýšením zakázky k předmětné objednávce.

3. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A NEDODĚLKY:

Objednatel přejímá dílo s výhradami s ohledem na zjištěné závady a nedodělky, které jsou charakteru nebránící užívání díla – viz str. 2.

4. PŘEDANÉ DOKLADY A DOKUMENTY:

- viz samostatná složka přílohou dle soupisu

Dnešního dne 14.08.2020 předává zhotovitel společnost **Fastav Bau s.r.o.** objednateli **Hlavnímu městu Praha**, na základě objednávky č. OBJ/35/03/008166/2019 stavby „**HS č. 1 Sokolská – rekonstrukce střechy objektu č. 3 a teras objektů č. 4 a 5**“ a následným odsouhlaseným dodatkem – navýšením zakázky k předmětné objednávce a objednatel jej v zastoupení dnešním dnem přebírá.


V Praze dne: 18.08.2020

Za objednatele:

.....
DA SE GROUP - FUKSA

ZA UŽIVATELE

Za zhotovitele:



ZÁVADY A NEDODĚLKY

nebránící užívání díla

Provedena kontrola stavby HS č. 1 Sokolská – rekonstrukce střechy objektů č. 3 a teras objektů č. 4 a 5 dne 18.08.2020 a byly zjištěny následující závady nebránící užívání díla:

1. Nedokončené spárování dlažby na terase objektu č. 4, zaspárování bude provedeno aplikátorem s ohledem na druh použité dlažby R12 pro venkovní užití a to spárovací hmotou Mapei barevnosti 112
2. Střecha nad objektem č. 5 – na „tupém“ rohu plochy terasy budou doplněny ukončovací lemovací plechy
3. Úklid používaných ploch a prostor (automyčka, vrata, zábradlí terasy 4 a další), odvoz přebytečného stavebního materiálu
4. Oprava malby mezi soklem a římsou terasy 4 a roh u vstupních dveří

Termín odstranění : nejpozději do 21.08.2020

PROVEDENA KONTROLA DNE 21.08.2020 , ZN ODSTRANĚNY.

ZA MTS :

ZA MDT :

ZA FS3 .