



MHMPP08KTIGQ

Stejnopis č. 3

**Dodatek č. 1**

**k objednávce OBJ/35/03/009898/2020 ze dne 18. 09. 2020**

**Prodloužení výkonu technického dozoru stavby na VZ s názvem „Rekonstrukce  
objektu U Hrušky 31/15, Praha 5“**

**OBJEDNATEL:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1  
zastoupené: [redacted], ředitelem odboru hospodaření s majetkem  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní účet: [redacted]  
kontaktní osoba: [redacted], vedoucí oddělení ekonomicko-realizačního

**DODAVATEL:**

**JE Group s.r.o.**

se sídlem: Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař  
zastoupené: [redacted], jednatelem  
IČO: 03063313  
DIČ: CZ03063313  
bankovní účet: [redacted]  
kontaktní osoba: [redacted]atel  
Kontakt: [redacted]

(dále též „Smluvní strany“)



Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. DIL/35/03/005579/2018, bod 2.3., uzavřeného se společností AVERS spol. s r.o. dne 13.4.2021 se mění bod č. 4.3. článku č. 4 objednávky OBJ/35/03/009898/2020 následovně:

**4. Stanovený termín a místo plnění:**

4.3 Termín dokončení předmětu plnění: 31. prosince 2021.

V ostatním zůstává Objednávka nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Dodavatel.

Za Objednatele:


10-09-2021

V Praze dne

Za Zhotovitele:

10-09-2021

V Praze dne

A large black rectangular box redacting the signature area of the document.