



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednávka č.: 082/35/03/011572/2021

Počet příloh: 1

ZHOTOVITEL

Název a sídlo: REANOLA s.r.o.

Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

IČO:

2	4	1	6	9	4	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Zmocněný zástupce: [REDACTED]

OBJEDNATEL

Název a sídlo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO:

0	0	0	6	4	5	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Zmocněný zástupce: [REDACTED]

TDO:

STAVBA:

TIPSPORT ARÉNA – oprava střechy II. etapa

PŘEJÍMANÉ PRÁCE:

Oprava střešního pláště servisních budov TIPSPORT Arény, střechy nad míčovou tělocvičnou z hlediska tepelné techniky i ochrany proti vodě

Oprava stávající hydroizolace z asfaltových pásů, doplnění tepelné izolace z polystyrenu tl. 100 mm, nová hydroizolace z PVC folie tl. 1,5 mm, provedení hromosvodu

SO 01 – Střecha S4

SO 02 – Střecha S4 – falcovka

SO 03 – Střecha S5

SO 04 – Střecha S6

TERMÍNY

Datum zahájení prací:

17.05. 2021

Datum ukončení prací:

~~19.06.2021~~

18.6.2021

SOUPIS
PŘÍLOH:

PŘÍLOHA Č.1. SEZNAM DOKLADŮ

VADY A NEDODĚLKY (vč. termínů odstranění):

ODSTRANĚNY PŘI PŘÍJÍMACÍM; BEZ ZÁVAD

DOKLADY O LIKVIDACI
ODPADŮ:

VIZ PŘÍLOHA Č.1

Datum ukončení přejímacího
řízení:

18.6.2021

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci, skutečnosti a všem smluvním podmínkám. Odběratel prohlašuje, že provedené práce a dodávky přejímá.

Za
zhotovitele:

[Redacted Signature]

Podpis:

[Redacted Signature]

Datum

18.6.2021

Za
objednatele:

[Redacted Signature]

Podpis:

[Redacted Signature]

Datum

18.6.2021

V Praze

Datum

18.6.2021