



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednávka č.:

OBJ/35/03/011730/2021

Počet příloh:

1

Zhotovitel

Název a sídlo: **REANOLA s.r.o.**

Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

IČO: 2 4 1 6 9 4 9 8

Zmocněný zástupce: [REDACTED]

Objednatel

Název a sídlo: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO: 0 0 0 6 4 5 8 1

Zmocněný zástupce: [REDACTED]

TDO:

STAVBA: TIPSPORT ARÉNA - posilovna - stavební úpravy vnitřních prostor

PŘEJÍMANÉ PRÁCE:

Stavební práce, související s rekonstrukcí vnitřních prostor posilovny a přilehlých částí objektu:

- odstranění stávajících dělicích konstrukcí, stáv. podlah a souvrství na terénu
- demontáž a likvidace stáv. technologií
- bourací práce a zásahy do nosných konstrukcí
- provedení nových skladeb vodorovných konstrukcí na terénu
- sanace stáv. nosných konstrukcí
- provedení nových nenosných konstrukcí
- stavební úpravy stropních konstrukcí, podhledy
- stavební přípomoc pro dodavatele technologií

TERMÍNY:

Datum zahájení prací:

07/06/2021

Datum ukončení prací:

05/09/2021

SOUPIS PŘÍLOH: viz Příloha č.1 - seznam dokladů k předání díla

VADY A NEDODĚLKY

(vč. termínů
odstranění):

VADY ODSTRANĚNY PŘI PŘEDÁNÍ, BEZ ZÁVAD

DOKLADY O LIKVIDACI
ODPADŮ:

VIZ PŘÍLOHA Č.1 - SEZNAM DOKLADŮ K PŘEDÁNÍ DÍLA

Datum ukončení přejímacího řízení:

5.9.2021

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci, skutečnosti a všem smluvním podmínkám. Odběratel prohlašuje, že provedené práce a dodávky přejímá.

Za
zhotovitele:

[Redacted signature]

Podpis:

[Redacted signature]

Datum:

05.9.2021

Za
objednatele:

[Redacted signature]

Podpis:

[Redacted signature]

Datum:

08.09.2021

V Praze

Dne:

1 05-09.2021