



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednávka č.:

OBJ/35/03/011851/2021

Počet příloh:

1

Zhotovitel

Název a sídlo: **REANOLA s.r.o.**

Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

IČO: 2 4 1 6 9 4 9 8

Zmocněný zástupce: [REDACTED]

Objednatel

Název a sídlo: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO: 0 0 0 6 4 5 8 1

Zmocněný zástupce: [REDACTED]

TDO:

STAVBA: TIPSPORT ARÉNA - regenerace mládeže - stavební úpravy vnitřních prostor

PŘEJÍMANÉ PRÁCE: Stavební práce, související s rekonstrukcí vnitřních prostor regenerace mládeže a přilehlých částí objektu:

- odstranění stávajících dělicích konstrukcí
- odstranění stávajících podlah a souvrství na terénu
- zemní práce spojené s novými konstrukcemi
- bourací práce a zásahy do nosných konstrukcí
- odstranění starých technologií
- výstavba nových vodorovných konstrukcí na terénu
- sanace stáv. nosných konstrukcí a jejich úpravy
- vytvoření nových hydroizolačních a tepelně izolačních vrstev
- výstavba nových nenosných dělicích konstrukcí suchou výstavbou
- výstavba nových spuštěných podhledů
- stavební přípomoc pro dodavatele technologií

TERMÍNY:

Datum zahájení prací:

17.06.2021

Datum ukončení prací:

30.09.2021

SOUPIS PŘÍLOH: viz Příloha č.1 - seznam dokladů k předání díla

VADY A NEDODĚLKY

(vč. termínů
odstranění):

BEZ ZÁVAD

DOKLADY O LIKVIDACI
ODPADŮ:

Viz příloha č. 1

Datum ukončení přejímacího řízení:

30.9.2021

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci, skutečnosti a všem smluvním podmínkám. Odběratel prohlašuje, že provedené práce a dodávky přijímá.

Za
zhotovitele:

[Redacted]

Podpis:

[Redacted]

Datum:

30.9.2021

Za
objednatel:

[Redacted]

Podpis:

[Redacted]

Datum:

30.9.2021

V Praze

Dne:

30.9.2021