



Praha.eu
portál hlavního města Prahy

Zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí

**VM STAV Servis
s.r.o.
Točitá 458/21
140 00 Praha 4 Krč**

**Investor - objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ : 00064581**

**Zastoupen: JE Group s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař,
IČ : 03063313
Milan Pokorný, Miroslav Fuksa – mandatáři projektu**

Generální dodavatel - zhotovitel:

**VM STAV Servis s.r.o., Točitá 458/21, 140 00 Praha 4 Krč
IČ : 64510506**

Zastoupen: Václavem Matoušem, jednatelem společnosti

Ostatní účastníci řízení:

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

**zastoupený Helenou Bočkovou a Miroslavem Svobodou
a velitelem stanice HS č.7 Jinonice Marcelm Hrabínou**

Název a určení stavby / objektu:

Oprava dvorní vpusti, sociálních zařízení, chlazení a krytiny

Místo:

**Jinonická 1226/90b
150 00 Praha 5 – Jinonice**

Investor:

Hlavní město Praha

TDI:

Ing. Miroslav Fuksa

**OBJ/35/03/012126/2021
a dodatek č. 1**

Zahájení prací:

05.08.2021

Dokončení prací:

14.01.2022

Cena díla – dle OBJ a dod.1 :

4 644 067,48 Kč vč. DPH

Finanční vyrovnání – další ujednání:

Dodavatel i investor prohlašují, že dnem převzetí této stavby se veškerý movitý a nemovitý majetek stává majetkem investora.

Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají platnému zadání včetně jejich změn a dodatků uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

Změny a odchylky od projektu jsou uvedeny v předávané dokumentaci skutečného provedení. Práce jsou provedeny v souladu s platnými technologickými předpisy a všeobecně platnými normami a předpisy ve stavebnictví.



Praha.eu

portal of Prague's municipalities

Zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí

VM STAV Servis
s.r.o.
Točická 458/21
140 00 Praha

Soupis předávaných dokladů – zhotovitel předává objednateli tyto doklady související s dílem:

Průvodně technická dokumentace a DSS podle soupisu v příloze

Ostatní :

Stavba provedena v kvalitě v souladu s objednávkou a dodatkem č. 1 a obecně platnými technickými předpisy, stavba je povolena dnešním dnem k bezpečnému užívání a trvalému provozu.

Soupis vad a nedodělků

Stavba je provedena bez závad a nedodělků.

Záruční doba:

v souladu s legislativou v ČR

Přejímací řízení zahájeno dne: **14.01.2022**

Přejímací řízení ukončeno dne: **14.01.2022**

Zástupce zhotovitele předává a zástupce objednatele výše uvedenou stavbu / objekt přejímá.


Vyklizení staveniště provede zhotovitel v termínech:

Bude vyklizeno do 20.01.2022

Zhotovitel:

VM STAV Servis s.r.o.

Václav Matoušek, jednatel společnosti




Objednatel:

Hlavní město Praha

v zastoupení JE Group s.r.o.

Ing. Miroslav Fuksa TDI



Uživatel:

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Ing. Helena Bočková, Marcel Hrabina

