

 Praha.eu portál hlavního města Prahy	Zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí		Hugo Semrád truhlářství Hodonínská 21 617 00 Brno
Investor - objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 IČ : 00064581 Zastoupen: JE Group s.r.o., Pražská 1279/18, 1C2 00 Praha 10 - Hostivař, IČ : 03063313 			
Generální dodavatel - zhotovitel: Hugo Semrád - truhlářství Hodonínská 21, 617 00 Brno IČ : 49129945 Zastoupen: Hugo Semrádem, jednatelem společnosti			
Ostatní účastníci řízení: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy zastoupený Helenou Bočkovou a Miroslavem Svobodou a velitelem stanice HS č.6 Krč npor. Jiřím Musilem			
Název a určení stavby / objektu: Hasičská stanice č. 6 Krč – rekonstrukce kuchyní			
Místo: Na Krčské stráni 1366/6 140 00 Praha 4 Krč	Investor: Hlavní město Praha	TDI: 	
OBJ/35/03/013468/2021 a dodatek č. 1	Zahájení prací: 18.02.2021	Dokončení prací: 28.02.2022	
Cena díla – dle OBJ a dod.1 : 744.179,04 Kč vč. DPH			
Finanční vyrovnání – další ujednání: Dodavatel i investor prohlašují, že dnem převzetí této stavby se veškerý movitý a nemovitý majetek stává majetkem investora.			
Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají platnému zadání včetně jejich změn a dodatků uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. Změny a odchylky od projektu jsou uvedeny v předávané dokumentaci skutečného provedení. Práce jsou provedeny v souladu s platnými technologickými předpisy a všeobecně platnými normami a předpisy ve stavebnictví.			

 Praha.eu portal hlavních měst a obcí	Zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí	Hugo Semrád truhlářství Hodonínská 21 617 00 Brno
Soupis předávaných dokladů – zhotovitel předává objednateli tyto doklady související s dílem: Průvodně technická dokumentace a DSS podle soupisu v příloze		
Ostatní : Stavba provedena v kvalitě v souladu s objednávkou a dodatkem č. 1 a obecně platnými technickými předpisy, stavba je povolena dnešním dnem k bezpečnému užívání a trvalému provozu.		
Soupis vad a nedodělků : 1. NAVRŽENÝ KABEL ZA DIGESTOŘI A SKŘÍNKOU 2. ZASILKOVAT SPÁRY MEZI A4 OBKLADY 3. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘOVĚZENÍ 4. ZAKRYTOVÁNÍ SPIRO DIGESTOŘI 5. REPRODUKCE VP		
Záruční doba: T: DO 04.03.2022 v souladu s legislativou v ČR a OBJEDNÁVKOU MHMP		
Přejímací řízení zahájeno dne: 28.02.2022 Přejímací řízení ukončeno dne: 28.02.2022 Zástupce zhotovitele předává a zástupce objednatele výše uvedenou stavbu / objekt přejímá.		
Vyklizení staveniště provede zhotovitel v termínech: Bude vyklizeno do 04.03.2022		
Zhotovitel: Hugo Semrád - truhlářství Hugo Semrád, jednatel společnosti 	Objednatel: Hlavní město Praha v zastoupení IE Group s.r.o.  Uživatel: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Ing. Helena Bočková, Václav Pačes, Ing. Miroslav Svoboda 	

+ ZN = 6. ZLOHENA USD KÚSTA - MĚNA
 7. PŘILEPIT "L" KÚSTU V ROHU DVĚŘI

