


 Praha.eu portál hlavního města Prahy	Zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí	Bratři Gallové & spol. s.r.o. Kbelská 879/23 198 00 Praha 9
Investor - objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 IČ : 00064581 Zastoupen: JE Group s.r.o., U Šálkovny 1741/4, 140 00 Praha 4 - Braník, IČ : 03063313		
Generální dodavatel - zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s. r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 IČ : 24664197 Zastoupen: Ladislavem Gallo, jednatelem společnosti		
Ostatní účastníci řízení: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy zastoupený Helenou Bočkovou a Miroslavem Svobodou a velitelem stanice HS č.8 Radotín Oldřichem Kinduchem		
Název a určení stavby / objektu: Hasičská stanice č. 8 Radotín – oprava střechy administrativního objektu		
Místo: Jinonická 1226/90b 150 00 Praha 5 – Jinonice	Investor: Hlavní město Praha	TDI:
OBJ/35/03/013793/2022 a dodatek č. 1	Zahájení prací: 07.02.2022	Dokončení prací: 31.10.2022
Cena díla – dle OBJ : 1.494.070,00 Kč bez DPH		
Finanční vyrovnání – další ujednání: Dodavatel i investor prohlašují, že dnem převzetí této stavby se veškerý movitý a nemovitý majetek stává majetkem investora.		
Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají platnému zadání včetně jejich změn a dodatků uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. Změny a odchylky od projektu jsou uvedeny v předávané dokumentaci skutečného provedení. Práce jsou provedeny v souladu s platnými technologickými předpisy a všeobecně platnými normami a předpisy ve stavebnictví. Práce patří do kódu klasifikace produkce CZ CPA kódu 41 – 43 vázaných na režim přenesené daňové povinnosti.		

 Praha.eu portál hlavního města Prahy	Zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí	Bratři Gallové. & spol. s.r.o. Kbelská 879/23 198 00 Praha 9
Soupis předávaných dokladů – zhotovitel předává objednateli tyto doklady související s dílem: Průvodně technická dokumentace a DSS podle soupisu v příloze		
Ostatní : Stavba provedena v kvalitě v souladu s objednávkou a obecně platnými technickými předpisy, stavba je povolena dnešním dnem k bezpečnému užívání trvalému provozu.		
Soupis vad a nedodělků Stavba je provedena bez závad a nedodělků.		
Záruční doba: v souladu s legislativou v ČR		
Přejímací řízení zahájeno dne: 31.10.2022 Přejímací řízení ukončeno dne: 31.10.2022 <i>Zástupce zhotovitele předává a zástupce objednatele výše uvedenou stavbu / objekt přejímá.</i>		
Vyklopení staveniště provede zhotovitel v termínech: vyklizeno		
Zhotovitel: Bratři & spol. s.r.o. Ladislav Gallo MBA, jednatel společnosti 	Objednatel: Hlavní město Praha v zastoupení JE Group s.r.o. 	
 Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 tel.: 605 005 550, 281 868 990 IČ: 24664197 DIČ: CZ24664197	Uživatel: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Ing. Helena Bočková, Oldřich Kinduch 	