

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 974
ze dne 2.5.2022

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava a úpravu plánu realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací a.s.

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kapitole 03 Doprava dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí vč. stanovení celkových nákladů investičních akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3. plán realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací, a.s. dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení

Termín: 6.5.2022

2. realizovat zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí vč. stanovení celkových nákladů investičních akcí dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 6.5.2022

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Tisk: R-43881

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - ODO SK	0007560	Chodníkový program			329	-10 000,00
	0042064	Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.				22,20
	0044613	Most v ul. Kolbenova, Y 505.3 - rek.				-11 670,00
	0044621	Opatovská - Chliská, křižovatka k D1				637,40
	0044629	Rekonstrukce SSZ				-20 000,00
	0045121	Negrelliho viadukt - revit. okolí				-8 247,90
	0045375	Chodovská, rek. komunikace, P4				1 088,30
	0045866	Komořanská - sanace svahu, Praha - Zbraslav				6 500,00
	0000000	Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4	15 730,00			15 730,00
	0000000	Kosárkovo nábř., rek. komunikace, P1	9 000,00			9 000,00
	0000000	Strakonická, výst. rampy Lihovar, P5	16 940,00			16 940,00
Celkem						0,00

k 5.4. 2022

ORG	Název akce	UR 2022 po provedené změně RO 7			rozpočtová změna RO 8			UR 2022 po provedené změně RO 8		
		Částka v tis. Kč	z toho financováno ze zdrojů HMP	z toho rezerva SFDI	Částka v tis. Kč	z toho financováno ze zdrojů HMP	z toho rezerva SFDI	Částka v tis. Kč	z toho financováno ze zdrojů HMP	z toho rezerva SFDI
3217	Systém řízení MSP	54 000,00	54 000,00					54 000,00	54 000,00	
4346	Infrastruktura pro chodce a cyklisty	80 081,20	80 081,20					80 081,20	80 081,20	
4347	Akce pro BESIP	62 000,00	62 000,00					62 000,00	62 000,00	
4348	Záchytná parkoviště P + R	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00	
4535	Protihluková opatření - realizace	6 000,00	900,00	5 100,00				6 000,00	900,00	5 100,00
4540	Protihluková opatření - příprava	4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00	
4892	Nedodělky	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
5910	Zlepšení infrastruktury MHD	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00	
6046	Příprava staveb	21 900,00	21 900,00					21 900,00	21 900,00	
6047	Výkupy dokončených staveb	12 500,00	12 500,00					12 500,00	12 500,00	
6493	Telematické systémy	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
6925	Libeňský most	25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00	
7125	Hlávkův most	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
7560	Chodníkový program	21 797,00	21 797,00				-10 000,00	11 797,00	11 797,00	
	MČ (UZ 79)	16 943,10	16 943,10					16 943,10	16 943,10	
7567	Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa	497,00	497,00					497,00	497,00	
8107	Na Františku - Dvořákovo nábreží	50,00	50,00					50,00	50,00	
40030	Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu - Tiskařská)	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
41162	Malešická 1. a 2. etapa	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
41884	Rek. ul. Koněvovy	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
42064	Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.	2 000,00	2 000,00				22,20	2 022,20	2 022,20	
42131	Praha bez barrier	42 750,00	42 750,00					42 750,00	42 750,00	
42167	Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou	200,00	200,00					200,00	200,00	
42500	Vršovická	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
42502	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
42827	U seřadiště, Na louži, Pod soutratím	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
42832	Lumiérů, rek. ul.	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
42835	Šárecká	1 670,00	1 670,00					1 670,00	1 670,00	
43051	Březiněves - obchvat	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
43257	Udržitelná mobilita a energetické úspory	2 420,00	2 420,00					2 420,00	2 420,00	
43342	Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
43350	Most v Horoměřické ul., S071	11 213,40	11 213,40					11 213,40	11 213,40	
43354	Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
43926	Ďáblická, Rek. ul.	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
43927	Úpravy povrchů při SSZ	13 111,00	13 111,00					13 111,00	13 111,00	
44147	Most Zlíchov Y002	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
44149	Za Černým mostem Y 502	100,00	100,00					100,00	100,00	
44152	Trojská	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
44153	Elsnicovo náměstí - revitalizace	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
44156	Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
44157	Zámecké schody	500,00	500,00					500,00	500,00	
44162	Slánská, most X 039	16 740,20	16 740,20					16 740,20	16 740,20	
44275	Havlínova - Rekonstrukce pěších cest	100,00	100,00					100,00	100,00	
44276	Na Staré	23,00	23,00					23,00	23,00	
44280	Krynická - dostavba parkovací plochy	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00	
44333	Drážní promenáda	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
44334	Modernizace dopravního značení	80 000,00	12 000,00	68 000,00				80 000,00	12 000,00	68 000,00
44411	Komořanská - oprava opěrné zdi	29 143,00	29 143,00					29 143,00	29 143,00	
44451	Příprava - mostní objekty (stupeň V)	19 900,00	19 900,00					19 900,00	19 900,00	
44600	Barrandovský most - celková rekonstrukce	214 055,79	52 555,79	161 500,00				214 055,79	52 555,79	161 500,00
44603	Kutnohorská, rek. ul.	10 000,00	1 500,00	8 500,00				10 000,00	1 500,00	8 500,00
44605	Most - Cyklo, přes ul. Poděbradská, X509	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00	
44606	Most Legii, rekonstr., V020	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
44608	Most přes Kunratický potok K007	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	
44609	Most v ul. Božanovská, X 503 - rek.	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
44610	Most v ul. Bystrá, X 525 - novostavba	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	
44611	Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek.	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
44613	Most v ul. Kolbenova, Y 505.3 - rek.	15 000,00	15 000,00				-11 670,00	3 330,00	3 330,00	
44614	Most v ul. Průmyslové X 512.3	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
44615	Most v ul. Státnická, rek - P6	100,00	100,00					100,00	100,00	
44617	Most v ul. V Podbabě, S003 - rek.	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
44618	Most v ul. V pevnosti, P504 - rek.	300,00	300,00					300,00	300,00	
44619	Most v ul. Česobrodská, Y 514 - rek.	600,00	600,00					600,00	600,00	
44620	U sportovního hřiště K 004	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
44621	Opatovská - Chillská, křižovatka k D1	11 069,90	11 069,90				637,40	11 707,30	11 707,30	
44622	Platněřská - rek. opěrné zdi a vozovky	200,00	200,00					200,00	200,00	
44623	Prosecká (U Pekařky - Na rozhraní)	48 314,21	48 314,21					48 314,21	48 314,21	
44627	Opatření pro SOKP 511 a I/12	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
44629	Rekonstrukce SSZ	74 871,30	74 871,30				-20 000,00	54 871,30	54 871,30	
44727	Jaselská	1 648,70	1 648,70					1 648,70	1 648,70	
44733	K Žižkovu	0,00	0,00					0,00	0,00	
44735	Horoměřická, BUS - pruh	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
44736	Severojižní magistrála – zvýšení bezpečnosti	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
44809	Most k Žižkovu, X658	500,00	500,00					500,00	500,00	
44974	Na Kleovce	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
45116	Doprovodná opatření v Holešovičkách	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
45118	Jana Želivského - rek.ul.	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
45119	Lávka Dlabačov	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
45121	Negrelliho viadukt - revit. okolí	25 000,00	25 000,00				-8 247,90	16 752,10	16 752,10	
45122	Opatření k metru D	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
45123	Rampa vychovatelna	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
45125	Schodiště a chodníky Vyšehrad - Svatoplukova	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
45126	Vybavení parkovacích ploch	80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00	
45127	Y 509 Bohdalec	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00	
45129	Úpravy okolí smyčky Bílá hora	800,00	800,00					800,00	800,00	
45228	Karlická x Pod Klapičí	31 337,00	31 337,00					31 337,00	31 337,00	
45229	Příprava projektů v rámci OPD	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
45373	Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P14	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
45375	Chodovská, rek. komunikace, P4	0,00	0,00				1 088,30	1 088,30	1 088,30	
45376	Rekonstrukce ZPS	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
45377	Žalanského, rek. komunikace, P17	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
45543	Bratří Čapků, revit. komunikace, P10	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
45544	Bulovka, rozš. komunikace, P8	100,00	100,00					100,00	100,00	
45546	Generála Píky, rek. komunikace, P6	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
45547	Hornokrčská, rek. komunikace, P4	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
45548	Jankovcova, rek. komunikace, P7	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
45549	Jinonická, rek. komunikace, P5	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
45550	K Barrandovu, chodník k OMV, P5	3 373,00	3 373,00					3 373,00	3 373,00	
45551	Most v ul. K Šeberáku, K 008, P4	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
45552	Most v ul. Jinočanská, S 032, P6	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
45553	Most v ul. K Horkám, X 515, P15	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
45554	Most v ul. Pílepská, S 033, P6	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
45555	Most v ul. Tůrkova, P 540, P11	500,00	500,00					500,00	500,00	
45557	Podnikatelská, rek. komunikace, P21	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
45558	Starokolínská-Českobrodská, rozš. komunikace, P21	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
45559	Strakonická, rozš. komunikace, P5	30 000,00	4 500,00	25 500,00				30 000,00	4 500,00	25 500,00
45561	Vršovická-Moskevská, rek. odboč. pruhu, P10	22 000,00	22 000,00					22 000,00	22 000,00	

45562	Za Poříčskou bránou, rek. komunikace, P8	100,00	100,00					100,00	100,00	
45563	Dopravní značení a doprav. bezpeč. zařízení v ZPS	60 500,00	60 500,00					60 500,00	60 500,00	
45564	Provozní systémy ZPS	10 285,00	10 285,00					10 285,00	10 285,00	
45565	Systémy elektronické kontroly ZPS	142 500,00	142 500,00					142 500,00	142 500,00	
45566	Upgrade tunelové detekce TRAFICON	7 900,00	7 900,00					7 900,00	7 900,00	
45748	Janovského, rek. komunikace, P7	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
	MČ (UZ 79)	10 050,90	10 050,90					10 050,90	10 050,90	
45749	Ovenecká - Kostelní, rek. komunikace, P7	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
	MČ (UZ 79)	9 454,60	9 454,60					9 454,60	9 454,60	
45863	Horoměřická, rek. komunikace, P6	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
45864	Horoměřická, rek. mostu S016, P6	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
45865	Hradešinská, rek. komunikace, P10	205,00	205,00					205,00	205,00	
45866	Komořanská - sanace svahu, Praha - Zbraslav	16 902,30	16 902,30			6 500,00		23 402,30	23 402,30	
45867	Most v ul. Národní, X651, P1	8 176,00	8 176,00					8 176,00	8 176,00	
45868	Na Baště sv. Ludmily, rekon. opěrné zdi, P6	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
45869	Na baště sv. Tomáše, rekon. zdi, P1	500,00	500,00					500,00	500,00	
45870	Národní, Spálená - chodníky, P1	500,00	500,00					500,00	500,00	
45871	Podbělohorská, rek. komunikace, P5	500,00	500,00					500,00	500,00	
45872	Průmyslová, rek. opěrné stěny, P15	6 432,00	6 432,00					6 432,00	6 432,00	
45971	Machovcova, rek. komunikace, P4	7 620,00	7 620,00					7 620,00	7 620,00	
45972	Most u Řeporyjského nám., D012, P5	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
45974	Na Hutích, rek. komunikace, P6	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00	
45975	Na Florenci, rek. komunikace, P1	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
45976	Na Pláni, rek. komunikace, P5	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
45977	Žalovská, rek. komunikace, P8	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
45978	Mobilní systém lin. řízení a provoz. doprav. informací	43 919,10	11 865,10	32 054,00				43 919,10	11 865,10	32 054,00
46063	Polygrafická, rek. komunikace, P10	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
46167	Atletická, rek. komunikace, P6	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
46168	Barrandovská - Skalní, rek. schodiště, P5	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
46169	Boleslavova - slepá, rek. kom. a schod., P4	16 500,00	16 500,00					16 500,00	16 500,00	
46170	Bubenské nábf., rek. komunikace, P7	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
46171	Hvězdova, rozš. chodníku, P4	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
46172	K Žižkovu, rek. komunikace, P9	3 502,00	3 502,00					3 502,00	3 502,00	
46173	Kbelská - Kolbenova, prodl. odboč. pruhu, P9	5 000,00	750,00	4 250,00				5 000,00	750,00	4 250,00
46174	Klíkatá, rozš. komunikace, P5	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
46175	Mariánské nám. a okolí, rek. komunikace, P1	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
46176	Most Hrdlořezy, Y513, P5	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
46177	Most v ul. Českokobrodská, X680, P9	800,00	800,00					800,00	800,00	
46178	Most v ul. K Prádelně, B027, P10	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
46179	Most v ul. Zahradníčkova, M001, P5	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
46180	Náchodská, rek. komunikace, P20	500,00	500,00					500,00	500,00	
46181	Podlipného, rek. komunikace, P8	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
46182	Příprava projektů k čerpání dotačních titulů	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
46183	Rabakovská, výst. rampy, P10	12 850,00	12 850,00					12 850,00	12 850,00	
46184	Ryšavého, rek. komunikace, P11	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
46185	Schodiště a pěší propojky	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00	
46186	Ve Struhách, rek. komunikace, P6	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
46187	Vítězné náměstí, revitalizace, P6	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
46188	Výstavba a obnova SSZ a KK	75 000,00	75 000,00					75 000,00	75 000,00	
46300	Štěpnice, rozšíření kom., P-Lysolaje	4 090,00	4 090,00					4 090,00	4 090,00	
00000	Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4	0,00	0,00			15 730,00		15 730,00	15 730,00	
00000	Kosárkovo nábf., rek. komunikace, P1	0,00	0,00			9 000,00		9 000,00	9 000,00	
00000	Strakonická, výst. rampy Líhovar, P5	0,00	0,00			16 940,00		16 940,00	16 940,00	
	CELKEM AKCE	2 034 095,70	1 729 191,70	304 904,00	0,00	0,00	0,00	2 034 095,70	1 729 191,70	304 904,00

Projekt OPPIR

2570604	Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu	34 646,20	34 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 646,20	34 646,20	0,00
	(UZ 108500999) - předfinancování evr. ESF/EFRR	17 323,10	17 323,10					17 323,10	17 323,10	
	(UZ 108100999) - předfinancování nár. FON	13 858,40	13 858,40					13 858,40	13 858,40	
	(UZ 108100107) - HMP ODO spoluúčast	3 464,70	3 464,70					3 464,70	3 464,70	
2612050	Strakonická - rozšíření	165 513,50	165 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165 513,50	165 513,50	0,00
	(UZ 00094) - nezpůsobilé	58 275,00	58 275,00					58 275,00	58 275,00	
	(UZ 00105) - spolufin.z rozp. FON na zpús. výd. OPPIR-investice	24 931,80	24 931,80					24 931,80	24 931,80	
	(UZ 00107) - způsobilé spolufin. ODO MHMP	12 707,90	12 707,90					12 707,90	12 707,90	
	(UZ 00999) - předfinancování evr. ESF/EFRR	38 434,00	38 434,00					38 434,00	38 434,00	
	(UZ 17985) - OP Praha - pól růstu	31 164,80	31 164,80					31 164,80	31 164,80	
	CELKEM PROJEKTY	200 159,70	200 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	200 159,70	200 159,70	0,00

CELKEM INVESTICE	2 234 255,40	1 929 351,40	304 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 255,40	1 929 351,40	304 904,00
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předmětem tohoto návrhu je požadavek na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - ODO SK, kapitola 03 – Doprava, pro činnosti zajišťované TSK hl. m. Prahy, a. s. (dále jen „TSK“).

Protože je v období stavební sezóny průběh zajišťování investičních akcí pozitivně či negativně ovlivňován různými okolnostmi, je navrženo přerozdělení finančních prostředků alokovaných v rozpočtu tak, aby byly co nejúčelněji využity. Přerozdělení finančních prostředků alokovaných v rozpočtu je rovněž navrženo tak, aby bylo možné provést úhradu výdajů za činnosti dokončované na přelomu uplynulého a letošního rozpočtového období.

K zajištění financování vybraných investičních akcí v požadovaném rozsahu budou využity finanční prostředky původně určené na financování akcí, které nebudou v důsledku objektivních důvodů v prvním pololetí roku 2022 čerpány v původně předpokládaném termínu a rozsahu.

Finanční prostředky budou využity na financování níže uvedených akcí.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Přesun FP v rámci UR celkem

±49 917,90 tis. Kč

0007560 Chodníkový program

– 10 000,00 tis. Kč

Technický popis akce:

Předmětem akce je rekonstrukce chodníků na území jednotlivých městských částí s podmínkou jejich spoluúčasti na financování akce spočívající ve výměně konstrukčních vrstev chodníku a stávajícího povrchu za nový při zohlednění požadavků příslušných městských částí a požadavků stanovených v památkových zónách. V rámci akce jsou měněny poškozené obruby, budovány nové uliční vpusti a zúženy přechody pro chodce pro zvýšení bezpečnosti při přecházení komunikace.

Aktuální stav akce:

Výše schváleného rozpočtu na rok 2022 vycházela z původně předpokládaných nákladů na přípravu a realizaci stavebních prací u akcí s dokončenou přípravou, dle stavu v období přípravy tohoto rozpočtu. Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou některých akcí, bude možno v letošním roce k realizaci stavebních prací souvisejících s těmito akcemi přistoupit až v druhé polovině letošního roku.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu.

0042064 Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.

22,20 tis. Kč

Technický popis akce:

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí. V rámci akce jsou prováděny stavební úpravy přilehlých křižovatek včetně napojení SSZ, změna dopravního režimu a integrace cyklistů. Stavba je rozdělena na etapy a koordinována s akcí Revitalizace parku Karlovo náměstí.

Aktuální stav akce:

Probíhá dokončení akce. Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací a s tím souvisejících odborných služeb a činností.

Technický popis akce:

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y505.3 v ul. Kolbenova v Praze 9, který vede nad železniční tratí, spočívající v odstranění mostního svršku a provedení demolice nosné konstrukce a úložných prahů opěr. Spodní část opěr a křídla budou zachována. Budou vybudovány nové úložné prahy, nová nosná konstrukce a nový mostní svršek. Povrch ponechaných částí spodní stavby bude sanován.

Aktuální stav akce:

Výše schváleného rozpočtu na rok 2022 vycházela z původně předpokládaných nákladů na přípravu a realizaci stavebních prací u akcí s dokončenou přípravou, dle stavu v období přípravy tohoto rozpočtu. Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, bude možno v letošním roce k realizaci stavebních prací přistoupit až v druhé polovině letošního roku.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu.

0044621 Opatovská - Chilská, křižovatka k D1**637,40 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je realizace úpravy křížení dálnice D1 (Brněnská) s ulicí Chilská a navazujícího dopravně bezpečnějšího řešení křižovatky ulic Chilská × Opatovská spočívajícího ve vyloučení stávajícího průpletu a zřízení nového levého odbočení na sjezdu z D1 do ulice Chilská se začleněním stavby parkovacího domu P+R podél ulice Chilská a jeho dopravním napojením na přilehlé pozemní komunikace. Akce je koordinována s ŘSD z důvodu její návaznosti na změnu dopravního řešení na D1.

Aktuální stav akce:

Probíhá dokončení akce. Navýšení finančních prostředků bude použito na realizace stavebních prací a s tím souvisejících odborných služeb a činností.

0044629 Rekonstrukce SSZ**– 20 000,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce jsou stavební úpravy vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami nových SSZ realizovaných na základě Projektu Praha, příprava a realizace jednotlivých dílčích akcí je koordinována a navazuje na probíhající činnosti uskutečňované v rámci Projektu Praha.

Aktuální stav akce:

Výše schváleného rozpočtu na rok 2022 vycházela z původně předpokládaných nákladů na přípravu a realizaci stavebních prací u akcí s dokončenou přípravou, dle stavu v období přípravy tohoto rozpočtu. Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou některých akcí, bude možno v letošním roce k realizaci stavebních prací souvisejících s těmito akcemi přistoupit až v druhé polovině letošního roku.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu.

Technický popis akce:

Předmětem akce je rekonstrukce veřejného prostoru a přilehlých komunikací v okolí Negrelliho viaduktu, a to dle studie zpracované IPR. Součástí akce bude úprava jednotlivých podloubí viaduktu, kde budou umístěny např. kavárny a čítárny. Stavba bude rozdělena na etapy.

Aktuální stav akce:

Výše schváleného rozpočtu na rok 2022 vycházela z původně předpokládaných nákladů na přípravu a realizaci stavebních prací u akcí s dokončenou přípravou, dle stavu v období přípravy tohoto rozpočtu. Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, bude možno v letošním roce k realizaci stavebních prací přistoupit až v druhé polovině letošního roku.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu.

0045375 Chodovská, rek. komunikace, P4**1 088,30 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Chodovská v Praze 4 spočívající ve výměně vozovkových souvrství včetně zásahů do odvodnění vozovky. V rámci akce dojde k úpravám povrchů autobusových zastávek v úseku od křižovatky s ul. U Plynárny k Jižní spojce a k lokálními úpravami povrchů chodníků.

Aktuální stav akce:

Probíhá dokončení akce. Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací a s tím souvisejících odborných služeb a činností.

0045866 Komořanská - sanace svahu, Praha – Zbraslav**6 500,00****Technický popis akce:**

Předmětem akce je zajištění stability svahu nad ul. Komořanská v Praze – Zbraslavi, v úseku od mostu Závodu míru směrem na Komořany, spočívající v odtěžení nestabilních částí svahu a bloků a následné instalaci nové záchytné konstrukce.

Aktuální stav akce:

Probíhá realizace akce. Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další činnosti a úkony potřebné k úplnému a bezvadnému provedení díla akce.

0000000 Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4**15 730,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je rozšíření odbočovacího pruhu na sjízdné rampě z Barrandovského mostu ve směru ul. Modřanská v Praze 4, které je doplňkovým dopravním opatřením rekonstrukce Barrandovského mostu, spočívající ve výstavbě částečné opěrné stěny a jednoho jízdniho pruhu od konce mostovky, čímž budou vytvořeny tři plnohodnotné jízdni pruhy umožňující odlehčení pravému odbočení a zkapacitnění levého odbočovacího pruhu. Součástí akce je úprava stávajícího pravého svodidla do polohy mimo most a dlouhý výškový náběh, výměna obrusné a

ložné vrstvy stávající vozovky, posun uličních vpustí do nové polohy a úprava dopravního značení.

Aktuální stav akce:

Probíhá realizace stavebních prací. Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací a s tím souvisejících odborných služeb a činností.

0000000 Kosárkovo nábř., rek. komunikace, P1

9 000,00 tis. Kč

Technický popis akce:

Předmětem akce je rekonstrukce chodníků včetně zeleně v ul. Kosárkovo nábřeží a navazující ulice U Plovárny v Praze 1 spočívající v odstranění stávajících podkladních vrstev chodníků s živičným krytem chodníku a položení nových podkladních vrstev s krytem z mozaikové dlažby, výstavbě nového schodiště k propojení zahrady v areálu Úřadu vlády. Součástí akce bude revitalizace zeleně v pásu mezi chodníkem a vozovkou.

Aktuální stav akce:

Probíhá realizace akce. Navýšení finančních prostředků bude použito na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost, na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a další činnosti a úkony potřebné k úplnému a bezvadnému provedení díla akce.

0000000 Strakonická, výst. rampy Lihovar, P5

16 940,00 tis. Kč

Technický popis akce:

Předmětem akce je realizace nové obslužné komunikace spočívající ve vybudování jednosměrné jednopruhé větve mezi jízdními pásy ulice Strakonické umožňující návrat k Barrandovskému mostu. Směrově i výškově větev navazuje na oba jízdni pásy ulice Strakonické a směr jízdy je určen z jízdniho pásu směr centrum na jízdni pás směr Barrandovský most. Součástí stavby je zřízení nové přístupové komunikace k retenční nádrži, demolice části stávající opěrné zdi a vozovek místních komunikací Strakonická a Zlíchovský tunel a přeložky technické infrastruktury, obnova vozovky stávající obslužné komunikace u retenční nádrže, kterou bude nutné odstranit z důvodu výkopu pro opěrnou zeď a obnova dopravního značení. Chodník dotčený výstavbou přídatného pruhu bude ve stávající ploše obnoven.

Aktuální stav akce:

Probíhá příprava akce. Navýšení finančních prostředků bude použito na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost, na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další činnosti a úkony potřebné k úplnému a bezvadnému provedení díla akce.