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Záznam z jednání ze dne 5.3.2026 

KOORDINACE AKCÍ VÝSTAVNÍ PRAHA 11 

KOLIZE CENTRAL GROUP (CG) + TSK (PODCHOD) 

Přítomni dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Na jednání bylo probráno následující: 

1. Úvod 

 

2. Představení záměrů 

a. CG – výměna obrusné vrstvy vozovky + lokální výsprava dle stavu vozovky v úseku 

od OK Výstavní x Opatovská po Výstavní x Exnárova 

8 dní jeden JP+ 8 dní druhý JP 

Jednosměrný provoz od Petrovic, v opačném směru po objízdné trase 

Objízdná trasa – zkušební jízda bus a následně vedení objízdné trasy 
Zprocesování v gesci SSÚ Praha 11   
NUTNOST VYUŽÍT USTANOVENÍ  § 19a z. č. 13/1997 Sb. Vyparkování 
(připomenutí od DP, PKD) 
 
 

b. PODCHOD – rekonstrukce po polovinách jízdního profilu, podchod uzavřen, 

obchozí trasa vede vedle podchodu 

Doba trvání od dubna do září 2026 

Jednosměrný provoz od Petrovic 

 

3. DPP upozorňuje na návozové trasy vozidel BUS v rámci ranní a odpolední špičky 

 

4. Souběh akcí CG a podchodu bude po dobu cca 16 dní (8 + 8 dní) 

 

a. CG termín zkoordinován s TSK duben, květen (v návaznosti na provoz obaloven                        

a v návaznosti na akci Vídeňská Praha 4 – realizace 7, 8 2026 a zachování obnovy 

povrchu Novopetrovická v roce 2026) 

b. Podchod se musí realizovat s ohledem na počasí – pokládka izolací a další 

návaznosti (čím déle začnou, tím déle skončí) 

c. Objízdná trasa pro NA – Brněnská x Spořilovská x Jižní spojka x Kutnohorská 

d. Objízdná trasa pro zbylou dopravu – Štichova x Otická x Exnárova 

 

5. V prostoru náhradní/posunuté zastávky nebude osazen přístřešek, koš, lavička – mobiliář 

obecně NEBUDE. 
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6. Přechod přes ul. Výstavní v rámci CG zůstane v provozu, projektant upraví DZ dopíše                    

do legendy informace o tom, že se bude chodit po náběhových klínech, prochází se 

stavbou, budou zajištěny rozhledy, apod 

 

7. Diskuse, shrnutí 

 

Úkoly: 

 

CG 

 

Stavba zajistí: 

- Dodání žádosti na PKD – ZUK jako celku 

o HMG 

o Odůvodnění 

o DIO 

- Zaslání opraveného DIO ke konzultaci 

- Dodání žádosti na SSÚ Praha 11 – VYPARKOVÁNÍ – ZK. JÍZDA + OBJÍZDNÁ TRASA  
NUTNOST VYUŽÍT USTANOVENÍ § 19a z. č. 13/1997 Sb. Vyparkování (připomenutí               
od DP, PKD) 

 

Projekce zajistí: 

- Zapracování připomínek 

 

Podchod 

Stavba zajistí: 

- Dodání žádosti na PKD – ZUK jako celku 

o HMG 

o Odůvodnění 

o DIO 

 

- Zaslání opraveného DIO ke konzultaci 

 

Projekce zajistí: 

- Zapracování připomínek 

SSÚ Praha 11 

- Obeznámí p. vedoucího Ing. Macha – ODO PRAHA 11 

MHMP, PKD 

- Zjistí jakým způsobem bylo kontaktování společnosti METRANS v minulosti v souvislosti 

se změnou/omezením na trase zásobování/vedení vozidel nákladní dopravy mající vliv na 

METRANS 

 

Termín příštího jednání nebyl stanoven. 

             Zapsal: Kubín 


